



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

รหัสโครงการ... : 19000000-2795

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนภาพร แก้วคำ 02 3546858 ต่อ 311

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล การประเมินและจัดระดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยงของภัยหรืออันตราย เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและตัดสินใจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึง ไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงสามารถเก็บข้อมูลที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย ข้อมูลศักยภาพพื้นที่ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยง สำหรับใช้ในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อประเมินความเสี่ยงของชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองปฏิบัติการดับเพลิง 1-6 และหามาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย
- เป้าหมาย ร้อยละ 100 ชุมชนแออัดตามเป้าหมายปี 2563 (จำนวน 200 ชุมชน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ : ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่าง สยป.สรุปข้อมูลชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ ปี พ.ศ.2563 ให้ กปภ. จำนวน 357 ชุมชน

-กปภ.ส่งรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการสำรวจ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 200 ชุมชน

-สถานีดับเพลิงและกู้ภัย เริ่มสำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สยป.สรุปข้อมูลชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ ปี พ.ศ.2563 ให้ กปภ. จำนวน 357 ชุมชน

-กปภ.ส่งรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการสำรวจ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 200 ชุมชน

-สถานีดับเพลิงและกู้ภัย เริ่มสำรวจชุมชนแออัด โดยใช้แบบการประเมินความเสี่ยง

-สถานีดับเพลิงและกู้ภัย ได้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละชุมชน เพื่อให้ความรู้ สำรวจพื้นที่ชุมชน จัดทำแผนที่

สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำสาธารณะ จุดรวมพล อาสาสมัคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยส่งข้อมูลรายชื่อชุมชนแออัดเป้าหมายที่จะดำเนินการมาแล้ว

ได้แก่ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย1 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย2 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย3 กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 21/4/2563 : อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอน

การประเมินผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอน การประเมินผลการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 19/6/2563 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1- 6 ส่งข้อมูลมาที่สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว และอยู่ขั้นตอนการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/7/2563 : อยู่ขั้นตอนการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย มีชุมชนแออัดเป้าหมาย จำนวน 228 ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 20/8/2563 : อยู่ขั้นตอนการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัย มีชุมชนแออัดเป้าหมาย จำนวน 228 ชุมชน และอยู่ระหว่างคำนวณชุมชนแออัดที่มีค่าความเสี่ยงมากกว่า 1 ก็ชุมชน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 18/09/2563 : ขั้นตอนรายงานผลกิจกรรมการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากอัคคีภัยชุมชนแออัดเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย เสนอ ผู้บริหาร พร้อมจัดแฟ้มรอรับการตรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

