



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 25/05/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด

ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัยเรียบร้อยแล้ว
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน
รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน

อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบ มาวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 23/06/2564 : สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจ

มาวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป
และได้รับการประสานจากสำนักงานเขตคลองสานว่ามีกรากยเลิกตามประกาศกรุงเทพมหานครชุมชนแออัดในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 2

ชุมชน คือ ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน และชุมชนปากคลองตันไทร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2

ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัยเรียบร้อยแล้ว
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน
กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 72 ชุมชน
รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน

คงเหลือการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 72 ชุมชน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 จำนวน 122 ชุมชน

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 :
1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6

จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน โดยให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมาย

โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564

2. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายตามแผนฯ และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดตามแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย เรียบร้อยแล้ว

3. สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย นำแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยง มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณสุขภัย จำนวน 122 ชุมชน

4. รายงานการประเมินความเสี่ยงสาธารณสุขภัยในชุมชนแออัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณสุขภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 19000000-2813 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขภัย
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด ผู้ประสานงาน สยภ : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชนแออัดตามเป้าหมายที่กำหนดสามารถดำเนินการและ#63243;วเสร็จและสรุปรายงานนำเสนอคณะผู้บริหารสำนักฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำแบบประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้ผอ.สำนักฯลงนาม และเวียนแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ลงนามหนังสือแล้ว เวียนแจ้ง กปก.1-6 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : สปภ.มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลว. 25 พ.ย.63 แจ้งให้ กปก.1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชนและส่งแบบสำรวจข้อมูลตามแบบ 2 ส่งให้ สปภ. ภายในวันที่ 12 มี.ค.2564 จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 จำนวน 73 ชุมชน จากทั้งหมด 74 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยง ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจ มาวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/06/2564 : สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจ มาวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป</p> <p>และได้รับการประสานจากสำนักงานเขตคลองสานว่ามีอาคารกึ่งตามประกาศกรุงเทพมหานครชุมชนแออัดในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน และชุมชนปากคลองตันไทร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว</p> <p>กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 72 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน</p> <p>คงเหลือการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 72 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 จำนวน 122 ชุมชน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/09/2564 :</p> <p>1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน โดยให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมาย โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายตามแผนฯ และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดตามแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>3. สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยง มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย จำนวน 122 ชุมชน</p> <p>4. รายงานการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยในชุมชนแออัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 19000000-2813	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูบรรทัด	ผู้ประสานงาน สยภ : นางสาวเพ็ญศิริ วิจาจารย์ 02 224 2999
1.3 หลักการและเหตุผล	
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชนแออัดตามเป้าหมายที่กำหนดสามารถดำเนินการและ#63243;วเสร็จ และสรุปรายงานนำเสนอคณะผู้บริหารสำนักฯ	
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
1.5 เป้าหมายของโครงการ..	
จำนวนชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงฯ	
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)	
ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****	





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณสุขของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำแบบประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณสุข :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้ผอ.สำนักฯลงนาม และเวียนแจ้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : ลงนามหนังสือแล้ว เวียนแจ้ง กปก.1-6 แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : สปภ.มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลว. 25 พ.ย.63 แจ้งให้ กปก.1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชนและส่งแบบสำรวจข้อมูลตามแบบ 2 ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 12 มี.ค.2564 จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 จำนวน 73 ชุมชน จากทั้งหมด 74 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยง ต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจ มาวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจ มาวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป และได้รับการประสานจากสำนักงานเขตคลองสานว่ามีกรวยกเลิกตามประกาศกรุงเทพมหานครชุมชนแออัดในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน และชุมชนปากคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน
- กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 72 ชุมชน

รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน

คงเหลือการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 72 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 จำนวน 122 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 27/09/2564 :

- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน โดยให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมาย โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564
- เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายตามแผนฯ และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดตามแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว
- สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข นำแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยง มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณสุข จำนวน 122 ชุมชน
- รายงานการประเมินความเสี่ยงสาธารณสุขในชุมชนแออัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณสุขของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 19000000-2813 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณสุข
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายประกาศิต ภูประทีป ผู้ประสานงาน สยภ : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงจากสาธารณสุขในชุมชนแออัดตามเป้าหมายที่กำหนดสามารถดำเนินการและสรุปรายงานนำเสนอคณะผู้บริหารสำนักฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากสาธารณสุขของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จำนวนชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงฯ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณสุขของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำแบบประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณสุข

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้ผอ.สำนักฯลงนาม และเวียนแจ้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2563 : ลงนามหนังสือแล้ว เวียนแจ้ง กปก.1-6 แล้ว





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คงเหลือการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 72 ชุมชน

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 26/08/2564 : อยู่ระหว่างการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 จำนวน 122 ชุมชน

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 27/09/2564 :

1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน โดยให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมาย โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564
2. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายตามแผนฯ และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัดตามแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว
3. สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยง มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย จำนวน 122 ชุมชน
4. รายงานการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยในชุมชนแออัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

