



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย

เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

- ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างโครงการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวัง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำรายการรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/12/2563 : จัดทำรายการรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/02/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม/หรือเขตพระราชฐาน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการฝึกอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 23/04/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงต้องเลื่อนการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังออกไปก่อน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/06/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทำให้เขตพระราชฐานซึ่งเป็นสถานที่สำคัญต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง

สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564

จึงขอยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12 :: 25/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14 :: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ข้าราชการบริพารในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย

เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

- ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอนดำเนินการ			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างโครงการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวัง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 18/12/2563 : จัดทำรายงานรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 21/12/2563 : จัดทำรายงานรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 23/02/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7 :: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม/หารือเขตพระราชฐาน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการฝึกอบรม			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8 :: 23/04/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 จึงต้องเลื่อนการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังออกไปก่อน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9 :: 25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	:: 21/06/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เขตพระราชฐานซึ่งเป็นสถานที่สำคัญต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สักปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงขอยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 25/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย

เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

- ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างโครงการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : จัดทำรายการรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : จัดทำรายการรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม/หารือเขตพระราชฐาน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการฝึกอบรม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงต้องเลื่อนการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังออกไปก่อน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/06/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เขตพระราชฐานซึ่งเป็นสถานที่สำคัญต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สักปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงขอยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เขตพระราชฐาน

รหัสโครงการ... : 19000000-2820

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ข้าราชการบริพารในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย

เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์

- ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างโครงการ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับสำนักพระราชวัง	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : จัดทำรายการรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน	





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 21/12/2563 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการ ฯ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดโครงการ เพื่อหารือร่วมกับผู้แทนเขตพระราชฐาน			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 25/01/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/02/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (Covid-19) จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/03/2564 : อยู่ระหว่างกำหนดวันประชุม/หารือเขตพระราชฐาน เพื่อกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการฝึกอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/04/2564 : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 จึงต้องเลื่อนการประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวังออกไปก่อน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/05/2564 : ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/06/2564 : การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงไม่สามารถจัดการประชุมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้เขตพระราชฐานซึ่งเป็นสถานที่สำคัญต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ประกอบกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สักปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 จึงขอยกเลิกการดำเนินการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 26/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: 27/09/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

