



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมีสถิตยารุญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ

เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.๗ ละ ๔ ชุมชน)

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ตพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า
- ส.ตพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล
- ส.ตพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมีสถิตยารุญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม

(เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.๗ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน

- ส.ตพ.สามเสน 1)ชุมชนซอยสีคาม, 2)ชุมชนตรอกตันโพธิ์, 3)ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 4)ชุมชนท่าน้ำสามเสน
- ส.ตพ.สวนมะลิ 1)ชุมชนตลาดน้อย

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ทุ่งมหาเมฆ 1)ชุมชนเย็นอากาศ 2

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 8 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1)ชุมชนหนองจุกหา
- ส.ตพ.บางโพ 1)ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ, 2)ชุมชนสะพานไม้



- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนวังหิน
- ส.ตพ.บางเขน 1)ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา, 2)ชุมชนพลโยธิน 46, 3)ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา, 4)ชุมชนรามอินทรา 83,85

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 31 ชุมชน

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 18/06/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.สวนมะลิ 1) ชุมชนมัสยิดมหานาค

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 12 ชุมชน

- ส.ตพ.ลาดยาว 1) ชุมชนคลองเปรมประชากรพัฒนา 2)ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว 3)ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร 4)ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 5)ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 6)ชุมชนมิตรประชาพัฒนา 7)ชุมชนไทรงาม

- ส.ตพ.บางซื่อ 1)ชุมชนหมู่บ้านไพฑูริย์นิเวศน์

- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 2)ชุมชนหมู่บ้านมหาลาก 3)ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2

- 4)ชุมชนหมู่บ้านโอเชีต

กปก.4 ดำเนินการเพิ่มอีก 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางชัน 1) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 2) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 3) ชุมชนนวลจันทร์ 4) ชุมชนสยามพัฒนา

- ส.ตพ.ประเวศ 1) ชุมชนรวมใจพัฒนา 2) ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 2 ชุมชน

- ส.ตพ.บวรมงคล 1)ชุมชนโค้งมะขาม 2)ชุมชนบ้านญวน

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 52 ชุมชน คิดเป็น 35.14%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.14%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ยานนาวา 1) ชุมชนบ้านแบบ

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน

ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 17/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.บางอ้อ 1) ชุมชนดวงดี

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

รายงาน ณ 17 ก.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

สรุป การดำเนินโครงการฯ จากเป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.ฯ ละ ๔ ชุมชน)

กปก.1 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 6 ชุมชน

กปก.2 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 9 ชุมชน

กปก.3 เป้าหมาย 20 ชุมชน ดำเนินการได้ 26 ชุมชน

กปก.4 เป้าหมาย 16 ชุมชน ดำเนินการได้ 10 ชุมชน

กปก.5 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 3 ชุมชน

กปก.6 เป้าหมาย 16 ชุมชน

ดำเนินการได้ - ชุมชน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

* เป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายการ	□□□□□	เนื้องาน %□	ความก้าวหน้า%
1. การแจ้งกิจกรรมฯ ให้ กปก.1-6 ทราบ และดำเนินการตามตัวชี้วัด	□□□□□	□□10%□	10%
2. ประสานชุมชน รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนฯ	□□□□□	10%□	10%
3. ดำเนินโครงการ ให้การฝึกอบรมฯ (148 ชุมชนฯ)	□□□□□	70%□	36.49%
4. สรุปผลการดำเนินงาน	□□□□□	10%□	
ความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น	□□□□□	100%□	56.49%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายขวัญธร เรืองอุดมทรัพย์ 02-354 6846

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
- เป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยละ 4 ชุมชน รวม 148 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัย ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/12/2563 : ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/01/2564 :

- กปก. ๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง กปก. ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชี้วัดที่ ๑๐

(กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน) ตามเอกสาร 1 Link: <https://is.gd/9VgFNG>

- กปก.๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง ส.ต.พ. ในสังกัด เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการประชุมประสานประธานชุมชน และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2564 : เริ่มเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนบ้างแล้ว

และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารสรุปรายงานฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 21/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ
เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.๑ ละ ๔ ชุมชน)

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ตพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า
- ส.ตพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล
- ส.ตพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมีสถิตฮารุญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ
เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.๑ ละ ๔ ชุมชน)

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ตพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่า
- ส.ตพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล
- ส.ตพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมีสถิตฮารุญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

(เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.๗ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน

- ส.ตพ.สามเสน 1)ชุมชนขอยสีคาม, 2)ชุมชนตรอกต้นโพธิ์, 3)ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 4)ชุมชนท่าหน้าสามเสน
- ส.ตพ.สวนมะลิ 1)ชุมชนตลาดน้อย

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ทุ่งมหาเมฆ 1)ชุมชนเย็นอากาศ 2

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 8 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซื่อ 1)ชุมชนหนองจุก
- ส.ตพ.บางโพ 1)ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ, 2)ชุมชนสะพานไม้
- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนวังหิน
- ส.ตพ.บางเขน 1)ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา, 2)ชุมชนพลโยธิน 46, 3)ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา, 4)ชุมชนรามอินทรา 83,85

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 31 ชุมชน

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 18/06/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม

(เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.๗ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.สวนมะลิ 1) ชุมชนมัสยิดมหานาค

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 12 ชุมชน

- ส.ตพ.ลาดยาว 1) ชุมชนคลองเปรมประชากรพัฒนา 2)ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว 3)ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร 4)ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 5)ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 6)ชุมชนมิตรประชาพัฒนา 7)ชุมชนไทรงาม
- ส.ตพ.บางซื่อ 1)ชุมชนหมู่บ้านโพธิ์รัตนนิเวศน์
- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 2)ชุมชนหมู่บ้านมหาลาก 3)ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 4)ชุมชนหมู่บ้านโอเชีต

กปก.4 ดำเนินการเพิ่มอีก 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางชัน 1) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 2) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 3) ชุมชนนวลจันทร์ 4) ชุมชนสยามพัฒนา
- ส.ตพ.ประเวศ 1) ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2) ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 2 ชุมชน

- ส.ตพ.บวรมงคล 1)ชุมชนโค้งมะขาม 2)ชุมชนบ้านญวน

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 52 ชุมชน คิดเป็น 35.14%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.14%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม

(เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.๗ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ยานนาวา 1) ชุมชนบ้านแบบ

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน

ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

- กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 17/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.บางอ้อ 1) ชุมชนดวงดี

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

รายงาน ณ 17 ก.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สรุป การดำเนินโครงการฯ จากเป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.ฯ ละ ๔ ชุมชน)
ปกก.1 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 6 ชุมชน

ปกก.2 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 9 ชุมชน

ปกก.3 เป้าหมาย 20 ชุมชน ดำเนินการได้ 26 ชุมชน

ปกก.4 เป้าหมาย 16 ชุมชน ดำเนินการได้ 10 ชุมชน

ปกก.5 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 3 ชุมชน

ปกก.6 เป้าหมาย 16 ชุมชน

ดำเนินการได้ - ชุมชน

* เป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายการ	□□□□□□	เนื้อหา %□	ความก้าวหน้า%
1. การแจ้งกิจกรรมฯ ให้ ปกก.1-6 ทราบ และดำเนินการตามตัวชี้วัด	□□□□□□	10%□	10%
2. ประสานชุมชน รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนฯ	□□□□□□	10%□	10%
3. ดำเนินโครงการ ให้การฝึกอบรมฯ (148 ชุมชนฯ)	□□□□□□	70%□	36.49%
4. สรุปผลการดำเนินงาน	□□□□□□	10%□	
ความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น	□□□□□□	100%□	56.49%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชวนธร เรืองอุดมทรัพย์ 02-354 6846

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชนชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
- เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
- เป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยละ 4 ชุมชน รวม 148 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/01/2564 :		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กปก. ๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง กปก. ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชีวิตที่ ๑๐ (กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน) ตามเอกสาร 1 Link: <https://is.gd/9VgFNG>

- กปก.๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง ส.ตพ. ในสังกัด เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชีวิตในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานครั้งที่ 5

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการประสานประสานชุมชน และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน

รายงานครั้งที่ 6

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 22/03/2564 : เริ่มเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนบ้างแล้ว

และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารสรุปรายงานฯ

รายงานครั้งที่ 7

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 21/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ

เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.๑ ละ ๔ ชุมชน)

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ตพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนากันน้ำ
- ส.ตพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล
- ส.ตพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมัธยมวิฑูรย์ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซื่อ 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงานครั้งที่ 8

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 26/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขภัยให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ

เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.๑ ละ ๔ ชุมชน)

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ตพ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนากันน้ำ
- ส.ตพ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล
- ส.ตพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมัธยมวิฑูรย์ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซื่อ 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 โร้ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

รายงานครั้งที่9 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 14/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน

- ส.ตพ.สามเสน 1)ชุมชนขอยสีคาม, 2)ชุมชนตรอกตันโพธิ์, 3)ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 4)ชุมชนทำนน้ำสามเสน
- ส.ตพ.สวนมะลิ 1)ชุมชนตลาดน้อย

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ทุ่งมหาเมฆ 1)ชุมชนเย็นอากาศ 2

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 8 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซื่อ 1)ชุมชนหนองจุกหา
- ส.ตพ.บางโพ 1)ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ, 2)ชุมชนสะพานไม้
- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนวังหิน
- ส.ตพ.บางเขน 1)ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา, 2)ชุมชนพลโยธิน 46, 3)ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา, 4)ชุมชนรามอินทรา 83,85

รายงานครั้งที่10 * สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 31 ชุมชน
รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน
รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 18/06/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.สวนมะลิ 1) ชุมชนมัสยิดมหานาค

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 12 ชุมชน

- ส.ตพ.ลาดยาว 1) ชุมชนคลองเปรมประชากรพัฒนา 2)ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว 3)ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร 4)ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 5)ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 6)ชุมชนมิตรประชาพัฒนา 7)ชุมชนไทรงาม
- ส.ตพ.บางซื่อ 1)ชุมชนหมู่บ้านโพธิ์ร่มไทร
- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 2)ชุมชนหมู่บ้านมหาลาก 3)ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 4)ชุมชนหมู่บ้านโอเชีส์

กปก.4 ดำเนินการเพิ่มอีก 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางชัน 1) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 2) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 3) ชุมชนนวลจันทร์ 4) ชุมชนสยามพัฒนา
- ส.ตพ.ประเวศ 1) ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2) ชุมชนคลองทับช้างฝั่งธน

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 2 ชุมชน

- ส.ตพ.บวรมงคล 1)ชุมชนโค้งมะขาม 2)ชุมชนบ้านญวน

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 52 ชุมชน คิดเป็น 35.14%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.14%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 19/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน
 - ส.ตพ.ยานนาวา 1) ชุมชนบ้านแบบ
- กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน

ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน
 รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

- กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19
- กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน
 รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 17/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.บางอ้อ 1) ชุมชนดวงดี

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน
 รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

รายงาน ณ 17 ก.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

สรุป การดำเนินโครงการฯ จากเป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.คพ.ฯ ละ ๔ ชุมชน)
กปก.1 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 6 ชุมชน

กปก.2 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 9 ชุมชน

กปก.3 เป้าหมาย 20 ชุมชน ดำเนินการได้ 26 ชุมชน

กปก.4 เป้าหมาย 16 ชุมชน ดำเนินการได้ 10 ชุมชน

กปก.5 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 3 ชุมชน

กปก.6 เป้าหมาย 16 ชุมชน

ดำเนินการได้ - ชุมชน

* เป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายการ	□□□□□□	เนื้อหา %	□□□□□□	ความก้าวหน้า%
1. การแจ้งกิจกรรมฯ ให้ กปก.1-6 ทราบ และดำเนินการตามตัวชี้วัด	□□□□□□	10%	□□□□□□	10%
2. ประสานชุมชน รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนฯ	□□□□□□	10%	□□□□□□	10%
3. ดำเนินโครงการ ให้การฝึกอบรมฯ (148 ชุมชนฯ)	□□□□□□	70%	□□□□□□	36.49%
4. สรุปผลการดำเนินงาน	□□□□□□	10%	□□□□□□	10%
ความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น	□□□□□□	100%	□□□□□□	56.49%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท				: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน

รหัสโครงการ... : 19000000-2840

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 / กองปฏิบัติการดับเพลิง 2

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชวันธร เรืองอุดมทรัพย์ 02-354 6846

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิจารักษ์ 02 224 2999

1.3 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน

ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

- เป้าหมาย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยละ 4 ชุมชน รวม 148 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: มิติที่ 1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงและกู้ภัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 21/12/2563 : ประสานเบื้องต้นให้กับสถานีนีดับเพลิงในสังกัด (อย่างเป็นทางการ ต้องรอหลังการประชุมครั้งที่ 1) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 20/01/2564 : - กปก. ๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง กปก. ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวชีวิตที่ ๑๐ (กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน) ตามเอกสาร 1 Link: https://is.gd/9VgFNG - กปก.๒ ได้ออกหนังสือเวียน ถึง ส.ต.พ. ในสังกัด เพื่อทราบและดำเนินการเกี่ยวกับตัวชีวิตในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 18/02/2564 : อยู่ระหว่างการประชุมประสานประธานชุมชน และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/03/2564 : เริ่มเข้าฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชนบ้างแล้ว และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารสรุปรายงานฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 21/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงฯ เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ต.พ.๗ ละ ๔ ชุมชน)

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ต.พ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนากันบ้านป่า
- ส.ต.พ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล
- ส.ต.พ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ต.พ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมีสัตยารุญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ต.พ.บางซ่ง 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ต.พ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ต.พ.บางโพ 1.ชุมชนซอยจ๊อก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ต.พ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงานครั้งที่ 8	:: 26/04/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีนีดับเพลิงฯ เป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ต.พ.๗ ละ ๔ ชุมชน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
------------------	--

กปก. 1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 2 ดำเนินการไปแล้ว 7 ชุมชน

- ส.ต.พ.พระโขนง 1.ชุมชนร่วมพัฒนากันบ้านป่า
- ส.ต.พ.บรรทัดทอง 1.ชุมชนจรัสเมือง 2.ชุมชนชาวซูชีพ 3.ชุมชนวัดชัยมงคล



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ส.ตพ.ยานนาวา 1.ชุมชนบางคอแหลม
- ส.ตพ.บางรัก 1.ชุมชนวัดม่วงแคและมัธยมฮารุญ 2.ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย

กปก. 3 ดำเนินการไปแล้ว 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1.ชุมชนวัดเสาหิน 2.ชุมชนวัดหลวง 3.ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
- ส.ตพ.ลาดยาว 1.ชุมชนสะพานปูน
- ส.ตพ.บางโพ 1.ชุมชนซอยโจ๊ก 2.ชุมชนเขมาเนรมิต

กปก. 4 ดำเนินการไปแล้ว 4 ชุมชน

- ส.ตพ.ประเวศ 1.ชุมชนสามัคคีธรรม 2.ชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ 3.ชุมชนสุเหร่าจรเข็บ 4.ชุมชนเกาะกลาง

กปก. 5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก. 6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งปประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 14/05/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการแล้ว 5 ชุมชน

- ส.ตพ.สามเสน 1)ชุมชนซอยสีคาม, 2)ชุมชนตรอกตันโพธิ์, 3)ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, 4)ชุมชนท่าหน้าสามเสน
- ส.ตพ.สวนมะลิ 1)ชุมชนตลาดน้อย

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ทุ่งมหาเมฆ 1)ชุมชนเย็นอากาศ 2

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 8 ชุมชน

- ส.ตพ.บางซ่ง 1)ชุมชนหนองจุกหา
- ส.ตพ.บางโพ 1)ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ, 2)ชุมชนสะพานไม้
- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนวังหิน
- ส.ตพ.บางเขน 1)ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา, 2)ชุมชนพลโยธิน 46, 3)ชุมชนจินดาบำรุงพัฒนา, 4)ชุมชนรามอินทรา 83,85

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 31 ชุมชน

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 ๑ : งปประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 18/06/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.สวนมะลิ 1) ชุมชนมัธยมมหานาค

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ดำเนินการเพิ่มอีก 12 ชุมชน

- ส.ตพ.ลาดยาว 1) ชุมชนคลองเปรมประชากรพัฒนา 2)ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว 3)ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร 4)ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 5)ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99 6)ชุมชนมิตรประชาพัฒนา 7)ชุมชนไทรงาม
- ส.ตพ.บางซ่ง 1)ชุมชนหมู่บ้านไพฑูริย์นิเวศน์
- ส.ตพ.ลาดพร้าว 1)ชุมชนอาคารสงเคราะห์ลาดพร้าว 71 2)ชุมชนหมู่บ้านมหาลาก 3)ชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา 2 4)ชุมชนหมู่บ้านโอชชีศ

กปก.4 ดำเนินการเพิ่มอีก 6 ชุมชน

- ส.ตพ.บางชัน 1) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 1 2) ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 3) ชุมชนนวลจันทร์ 4) ชุมชนสยามพัฒนา
- ส.ตพ.ประเวศ 1) ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2) ชุมชนคลองทับข้างฝั่งธน

กปก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 2 ชุมชน

- ส.ตพ.บวรมงคล 1)ชุมชนโค้งมะขาม 2)ชุมชนบ้านถวน

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 52 ชุมชน คิดเป็น 35.14%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.14%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 19/07/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.ยานนาวา 1) ชุมชนบ้านแบบ

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน

ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/08/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.5 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

*สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 53 ชุมชน คิดเป็น 35.81%

และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 55.81%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 17/09/2564 : รายงานความคืบหน้าการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิงฯ เพิ่มเติม (เป้าหมาย 148 ชุมชน (37 ส.ตพ.ฯ ละ 4 ชุมชน)

กปก.1 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.2 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.3 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

กปก.4 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ปกก.5 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 ชุมชน

- ส.ตพ.บางอ้อ 1) ชุมชนดวงดี

ปกก.6 ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า เนื่องจากการระบาดของโควิด -19

* สรุป จากเป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ

รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายงาน ณ 21 เม.ย.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 ชุมชน

รายงาน ณ 14 พ.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 ชุมชน

รายงาน ณ 18 มิ.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 21 ชุมชน

รายงาน ณ 19 ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

รายงาน ณ 17 ส.ค. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - ชุมชน

รายงาน ณ 17 ก.ย. 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ชุมชน

สรุป การดำเนินโครงการฯ จากเป้าหมาย ๑๔๘ ชุมชน (๓๗ ส.ตพ.ฯ ละ ๔ ชุมชน)

ปกก.1 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 6 ชุมชน

ปกก.2 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 9 ชุมชน

ปกก.3 เป้าหมาย 20 ชุมชน ดำเนินการได้ 26 ชุมชน

ปกก.4 เป้าหมาย 16 ชุมชน ดำเนินการได้ 10 ชุมชน

ปกก.5 เป้าหมาย 32 ชุมชน ดำเนินการได้ 3 ชุมชน

ปกก.6 เป้าหมาย 16 ชุมชน

ดำเนินการได้ - ชุมชน

* เป้าหมาย 148 ชุมชน ดำเนินการแล้วเสร็จ รวม 54 ชุมชน คิดเป็น 36.49% และความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น 56.49%

รายการ	□□□□□□	เนื้องาน %	□□□□□□	ความก้าวหน้า%
1. การแจ้งกิจกรรมฯ ให้ ปกก.1-6 ทราบ และดำเนินการตามตัวชี้วัด	□□□□□□	10%	□□□□□□	10%
2. ประสานชุมชน รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนฯ	□□□□□□	10%	□□□□□□	10%
3. ดำเนินโครงการ ให้การฝึกอบรมฯ (148 ชุมชนฯ)	□□□□□□	70%	□□□□□□	36.49%
4. สรุปผลการดำเนินงาน	□□□□□□	10%	□□□□□□	56.49%
ความคืบหน้าของโครงการฯ คิดเป็น	□□□□□□	100%	□□□□□□	56.49%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย				

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

