



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รหัสโครงการ... : 19000000-2856

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02 279 7303

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์- คาเป้าหมาย ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง		
	31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมเข้าหาหรือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักพระราชวัง เพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : แจ้งรายละเอียดโครงการ และจะเข้าพบผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อหาหารือ ระหว่างภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมจากวันที่ 20-30 มิ.ย.65 เป็นวันที่ 15-19 ส.ค.65 และ วันที่ 22-26 มิ.ย.65		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : -โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน กำหนดดำเนินการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 10 รุ่นๆละ 50 คน ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2565 และวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ ที่พักข้าราชการในพระองค์ 904		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 28/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รหัสโครงการ... : 19000000-2856

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์กมล ไกลกล้า 02 279 7303

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ข้าราชการในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย

เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์- คาเป้าหมาย ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมเข้าหาหรือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักพระราชวัง เพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : แจ้งรายละเอียดโครงการ และแจ้งเข้าพบผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อหาหารือ ระหว่างภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมจากวันที่ 20-30 มิ.ย.65 เป็นวันที่ 15-19 ส.ค.65 และ วันที่ 22-26 มิ.ย.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน กำหนดดำเนินการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 10 รุ่นๆละ 50 คน ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2565 และวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ ที่พักข้าราชการในพระองค์ 904 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่13





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 28/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
รหัสโครงการ... : 19000000-2856 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02 279 7303 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการบริพารผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ฯ ข้าราชการบริพารในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์- ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2565 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมเข้าหาหรือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักพระราชวัง เพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : แจงรายละเอียดโครงการ และแจ้งเข้าพบผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อหาหารือ ระหว่างภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2565 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมจากวันที่ 20-30 มิ.ย.65 เป็นวันที่ 15-19 ส.ค.65 และ วันที่ 22-26 มิ.ย.65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2565 : - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน กำหนดดำเนินการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 10 รุ่นๆละ 50 คน ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2565 และวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ ที่พักข้าราชการในพระองค์ 904 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่13 :: 28/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  
รหัสโครงการ... : 19000000-2856 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565  
เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 152,900 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย / สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนันทน์ภัส ใจกล้า 02 279 7303 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเพ็ญศิริ วิชาจารย์ 02 224 2999

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หลักการและเหตุผล เขตพระราชฐาน หมายถึง สถานที่ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงที่ประทับของพระราชทรัพย์ สถานที่ราชการอาคารพักอาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้อาศัยและข้าราชการผู้ที่พักอาศัยในเขตพระราชฐานและผู้ปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการในเขตพระราชฐานมีความรู้ในการป้องกันภัยจากอัคคีภัย เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์- คาเป้าหมาย ร้อยละ 80

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพระราชฐาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง  
31/10/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานเจ้าหน้าที่แก้ไขระบบ Digital Plans  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2565 : จัดทำร่างรายละเอียดโครงการเพื่อเตรียมเข้าหาหรือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับผู้แทนสำนักพระราชวัง  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2565 : จัดทำรายละเอียดโครงการ ขออนุมัติโครงการ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/03/2565 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมร่วมกับผู้แทนของสำนักพระราชวัง เพื่อหารือรายละเอียดในการดำเนินการฝึกอบรม  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/05/2565 : แจงรายละเอียดโครงการ และจะเข้าพบผู้แทนสำนักพระราชวังเพื่อหาหารือ ระหว่างภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2565 : เปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมจากวันที่ 20-30 มิ.ย.65 เป็นวันที่ 15-19 ส.ค.65 และ วันที่ 22-26 มิ.ย.65  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2565 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม และรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2565 : - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในพื้นที่เขตพระราชฐาน กำหนดดำเนินการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 10 รุ่นๆละ 50 คน ระหว่างวันที่ 15 -19 สิงหาคม 2565 และวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 ณ ที่พักข้าราชการในพระองค์ 904  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 27/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/09/2565 : ดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่ายตามโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

