



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ

รหัสโครงการ... : 20000000-2332

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,925,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / กองวิชาการและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.จันทภา สิริรัตน์/1720

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว/1550

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ในงานการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน งบประมาณภาครัฐและมีความเข้าใจในภารกิจของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุนและรองรับการใช้งานตามกระบวนการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการงบประมาณ

ปัญหาและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งแนวทางการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ

2. เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาสารสนเทศทางด้านงบประมาณของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครให้มุ่งสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบระบบงานด้านงบประมาณสำหรับเป็นกรอบแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมร่างขอบข่ายของงาน จำนวน 1 ฉบับ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงบประมาณมุ่งเน้นผลงาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอ ผอ.สงม.ลงนามหนังสือถึง ผอ.สยป. เสนอโครงการจ้างที่ปรึกษา
ศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการฯ เข้ารับคำปรึกษาและขอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ครั้งที่
1/2562
คณะกรรมการฯ พิจารณารับหลักการแต่เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าวเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับหลายงานของกทม. เช่นระบบ MIS ระบบ ERP
เป็นต้น จึงจะขออนัดประชุมเพื่อบูรณาการโครงการร่วมกับ สยป.อีกครั้งอยู่ระหว่างรอนัดประชุม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 22/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นัดประชุมร่วมกับ สยป.วันที่ 25 ก.พ.2562 เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลร่วมกัน ผลประชุมให้
สงม. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามโครงการที่เสนอฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 22/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ครั้งที่
6/2562
ที่ประชุมรับนำหลักการเห็นควรให้สงม.ดำเนินโครงการฯ ตามที่เสนอและนำข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ไปประกอบการพิจารณา
ดำเนินการอยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อพิจารณา
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดสรรงบกลาง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายของงาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	และราคากลาง		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการจัดทำขอบเขตการจ้างและราคากลางอยู่ระหว่างจัดทำแผนการจ้างเพื่อเผยแพร่ในระบบ		
	เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อจ้างเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงนามในสัญญาแล้ว		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานผลการศึกษาออกแบบระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ จำนวน 1 ฉบับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

