





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

นศร			
รายงานครั้งที่2	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท</p> <p>:: 18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 3/1/2562 : ได้ปรับแก้ไขโครงการตามมติของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 13/2561 และเสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งโครงการให้สำนักงาน ก.ก. แล้วเมื่อวันที่ 2 มค. 62 รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการเสนอโครงการฯ แล้ว</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 18/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 15/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ (การวิเคราะห์เอกสารและความถูกต้องของผู้ใช้งานระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อออกแบบฐานข้อมูล)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 19/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล</li> <li>- การออกแบบหน้าจอและการทำงาน</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 18/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล</li> <li>- การออกแบบหน้าจอและการทำงาน</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p> <p>:: 14/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเขียนโปรแกรมพัฒนาหน้าจอ การทำงาน และขั้นตอนการทดสอบการนำเข้าข้อมูล</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนโปรแกรมพัฒนาหน้าจอ การทำงาน และทดสอบการนำเข้าข้อมูล เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน (กำหนดประชุม วันที่ 27 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพันธุ์)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 18/7/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (โดยจัดประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมระบบฯ พร้อมอบรมให้กับผู้ใช้งาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีพันธุ์ ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง)</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

