



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (รักษาขอบ)

รหัสโครงการ... : 21000000-3149

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ / ฝ่ายพัฒนาระบบ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จ.ส.อ.สามารถ สุทธิกุล โทร.1530

ผู้ประสานงาน สยป : นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ก่อนเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนมาก

ส่งผลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการของหน่วยงานจำนวนมาก ประกอบกับฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการของหน่วยงานก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการฯ จะต้องวิเคราะห์โครงการจำนวนมากเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ทันต่อการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ หน่วยงานต้องเสนอขอรับการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากคณะกรรมการฯ หลายครั้ง และใช้เวลาในการพิจารณานาน เนื่องจากขาดความเข้าใจในการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เล็งเห็นถึงปัญหาในการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ จนถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ

จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการให้บริการกับหน่วยงานในการให้คำปรึกษาและจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบริหารจัดการข้อมูลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของฝ่ายเลขานุการฯ

ในการจัดเตรียมรายละเอียดโครงการให้ถูกต้องและครบถ้วน ส่งผลให้คณะกรรมการฯ ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปบูรณาการภาพรวมในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานครได้ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ และขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่หน่วยงาน
3. เพื่อติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร นำมาจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปสู่การประเมินผลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เป้าหมาย ปี 2562 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน กระบวนการ และขั้นตอนการนำเข้าเรื่องเข้าสู่การพิจารณาโครงการที่มุ่งสู่การลดระยะเวลาการดำเนินการให้ทันต่อการขอรับงบประมาณ ใน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนการนำเข้าโครงการฯ ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาโครงการฯ และขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการฯ
 2. การนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้น (ในปี พ.ศ. 2562) มาใช้ในการดำเนินการ
 3. จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานผู้รับบริการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 1. แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้รับบริการทราบ (ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร)



รายงานครั้งที่2	<p>2. จัดประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>*** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินฯ โดยหน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการฯ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ***</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/10/2562 :</p>
รายงานครั้งที่3	<p>1. แจ้งเวียนปฏิทินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2563 ให้ผู้รับบริการทราบ (ตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร)</p> <p>2. จัดประชุมชี้แจงการเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร</p> <p>*** ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามปฏิทินฯ โดยหน่วยงานนำเข้าข้อมูลโครงการฯ เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จัดบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ***</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/11/2562 :</p>
รายงานครั้งที่4	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดบริการให้คำปรึกษาหน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/12/2562 :</p>
รายงานครั้งที่5	<p>อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดบริการให้คำปรึกษาหน่วยงานที่เสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร และนำเสนอโครงการฯ เข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล? (http://cmc.bangkok.go.th/bmadigitalproject) ดังนี้</p> <p>โครงการที่หน่วยงานเสนอเข้ารับการพิจารณา ทั้งหมด จำนวน 73 โครงการ <input type="checkbox"/></p> <p>1. โครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 62 โครงการ</p> <p>2. โครงการฯ ที่หน่วยงานเสนอ (เพิ่มเติม)จำนวน 11 โครงการ</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการฯ ที่หน่วยงานขอบรรจุ (เพิ่มเติม) ในแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลาง <input type="checkbox"/>ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ <input type="checkbox"/>- โครงการฯ ที่หน่วยงานบรรจุ (เพิ่มเติม) ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน จำนวน 6 โครงการ- โครงการฯ ที่หน่วยงานบรรจุ (เพิ่มเติม) ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าสู่การพิจารณา ดังนี้</p> <p>1. ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง (ปี 62 1 ครั้ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง (ปี 2562 4 ครั้ง ปี 2563 3 ครั้ง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าสู่การพิจารณา ดังนี้</p> <p>1. ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง (ปี 2562 1 ครั้ง ปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ปี 2563 เพิ่มเติม กรณี ป.กท.อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562</p> <p>2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง (ปี 2562 4 ครั้ง ปี 2563 3 ครั้ง) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม ปี 2563 เพิ่มเติม กรณี ป.กท.อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2020-3-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p>
รายงานครั้งที่7	<p>1. จัดประชุมพิจารณาโครงการฯ ตามปฏิทินที่กำหนด (หนังสือด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562)</p> <p>1.1 <input type="checkbox"/>ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/>- ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ครั้ง</p>



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	<input type="checkbox"/> - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ครั้ง 1.2 <input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง <input type="checkbox"/> - ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ครั้ง <input type="checkbox"/> - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 ครั้ง 2. ประชุม เพิ่มเติม กรณี ป.กท. อนุมัติเวียนการปฏิบัติตามหนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 2.1 ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ครั้ง <input type="checkbox"/> - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง (วันที่ 24,27 มี.ค.63) 2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง 2.3 <input type="checkbox"/> ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกรุงเทพมหานคร <input type="checkbox"/> - ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 22/3/2563 : สนับสนุนการพิจารณาโครงการด้านดิจิทัลปีงบประมาณ 2564 และงบจัดสรรกลางปี 2563 รวม 78 โครงการ เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 18/4/2563 : ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563 พร้อมสรุปรายงานผลการประชุมส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและแจ้งหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 15/5/2563 : ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 พร้อมสรุปรายงานผลการประชุมส่งสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและแจ้งหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 16/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม) ตามที่ผู้บริหาร กท. ให้หน่วยงานยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือฯ ด่วนมาก ที่ กท 0510/686 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านทางเว็บไซต์ http://cmc.bangkok.go.th/bmadigitalproject เพื่อประมวลผล วิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเมินความสำเร็จของโครงการย้อนหลังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับหน่วยงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนภูมิ ภาพประกอบ สรุป และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประเมินความสำเร็จของโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 14	:: 3/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

