



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)

รหัสโครงการ... : 21000000-3224

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 4,775,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,775,500 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ / กลุ่มงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปัทมิตา ศาสตร์พันธ์ โทร.1544 นางสาววรมณี ปทุมชัย โทร. 151 ประสานงาน สยป : นางสาวพรทิพย์ ทุมพันธ์ โทร. 1543

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากกรุงเทพมหานคร และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยแบ่งเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปี จำนวน 4 ระยะ ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2571-2575) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันใกล้สิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) แล้ว สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงต้องมีการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) และเพื่อให้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนระดับชาติ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานครใหม่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทเฉพาะด้าน และนโยบายรัฐบาล สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2566-2575) เป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566 ในคราวเดียวกัน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติรวมถึงนโยบายรัฐบาล
- 2. เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป็นการจ้างที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำแผน ดังนี้

- 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570)
- 2. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง
- 3. แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ผอ.กยบ		
	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566-2570) ตามหนังสือที่ กท 0502/1569 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และอนุมัติใช้รายละเอียดข้อกำหนดราคากลางและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ตามหนังสือที่ กท 0502/1609 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : 1. ผอ.กยบ เห็นชอบจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0502/1634 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563		
	2. ผอ.กยบ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาฯ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 34/2564 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563		
	3. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยื่นข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563		
	4. ผอ.กยบ อนุมัติสั่งจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0502/1778 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563		
	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 56/2564 ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563		
	5. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เลขที่ 22-1-64 วันที่ 28 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 2/1/2021 : อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญา งวดที่ 1</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจรับมอบงานงวดที่ 1 และที่ปรึกษาดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในงวดที่ 2 ตามสัญญาเลขที่ 22-1-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 15/04/2564 : ที่ปรึกษาดำเนินงานตามสัญญาจ้าง งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 7 ด้าน เป็นจำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 420 คนและเตรียมส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดวันที่ 27 เม.ย. 64 คือ ร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง จำนวน 5 ฉบับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ชุด</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 955,100 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2564 : ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 26 เม.ย. 64 ได้แก่ ร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ฉบับปรับปรุง จำนวน 5 ฉบับ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ชุด</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 01/06/2564 : กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และปรับลดงบประมาณในส่วนที่จัดประชุมแบบออนไลน์</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 1. ลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปรับการจัดสัมมนา ร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง และประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เป็นการประชุมแบบออนไลน์</p> <p>2. สัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 400 คน</p> <p>3. ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้าย สัญญาเลขที่ 22-1-64 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ปรับกำหนดให้ที่ปรึกษาดำเนินงานในงวดที่ 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 205 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และส่งมอบงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,432,650 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/07/2564 : 1. ที่ปรึกษาได้จัดสัมมนาร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับปรับปรุง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 มีผู้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 250 คน 2.ที่ปรึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ ZOOM 3.ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำลังดำเนินการตรวจรับพัสดุนางวดที่ 3</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/08/2564 : 1. ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำลังดำเนินการตรวจรับพัสดุนางวดที่ 3 ฉบับแก้ไข 2. กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) เพื่อปรับแผนการดำเนินงานในงวดที่ 4 โดยปรับการสัมมนาผู้บริหาร จำนวน 400 คน เป็นแบบสัมมนาออนไลน์ ขยายระยะเวลาการดำเนินงานจาก 270 วัน เป็น 300 วัน และปรับลดงบประมาณในส่วนที่จัดประชุมแบบออนไลน์ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 3. จัดทำหนังสือเชิญสัมมนาผู้บริหาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 1,142,317 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/09/2564 : 1. ที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว 2. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ทั้ง ๓ ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 3. ที่ปรึกษาดำเนินการจัดพิมพ์แผนฯ ทั้ง 3 ฉบับ จำนวน 7,000 เล่ม และจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 4. ส่งคืนเงินงบประมาณให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เนื่องจากได้รับงบประมาณ 4,775,500 บาท เบิกจ่าย 4,002,722 บาท คงเหลือ 772,778 บาท และขอคืนเงินเหลือปีจำนวน 649,158.73 บาท</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 1,245,433 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

