



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัสโครงการ... : 21000000-6554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 83,237,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ / กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท (1543)

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการคำขออนุญาต/บริการจัดตั้งธุรกิจ (Doing Business

Platform) รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาระบบฯ สำหรับรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Open Data)

กับทางศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ

ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต/บริการ

โดยรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลจากประชาชนที่ติดต่อมาขอรับใบอนุญาต/บริการ ตลอดจนรับ -

ส่งส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบเชื่อมโยง

เพื่อส่งต่อข้อมูลของประชาชนให้กับหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการในการกิจที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว

จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สำหรับเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

รองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนด รวมถึงประชาชนสามารถติดตาม (Monitoring / Tracking)

การออกใบอนุญาต/บริการ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อรายงานสถานะการดำเนินการ และผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต/บริการ

ให้ประชาชนได้รับทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร.

และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ

3. เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต

รวมถึงมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจนหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กับศูนย์รับคำขออนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับทางราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร

2. ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการการขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว

โดยดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการประชาชนครบทุกวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์

น ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการอนุญาต ขั้นตอนการรับชำระ สิ้นสุดขั้นตอนการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อจัดส่งให้กับประชาชนตามข้อ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 04/01/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอจัดสรรเงินงวด 2 จาก สมง.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 และเตรียมความพร้อมในกระบวนการของระบบ สิ่งแวดล้อม โดยมีหนังสือเวียนแจ้ง 50 เขตให้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานเดิม เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตในระบบ bmaoss

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 5	<p>:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/03/2566 : อยู่ระหว่างตรวจสอบการรับงานงวดที่ 3 โดย บ. ดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3 ครบกำหนด 16 มี.ค. 66 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทดสอบการใช้งานของระบบงานโยธา และระบบงานสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบงานตามสัญญา 2. ออกแบบหน้า dashboard และ ระบบติดตาม mobile app 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบงาน 50 เขต เพื่อย้ายข้อมูล (Data Migration) เข้าสู่ระบบ BMA OSS
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งาน 109 กระบวนการ เพื่อตรวจสอบการรับงานงวดที่ 3 โดยนัดประชุม กกก.ตรวจรับ วันที่ 2 พ.ค. 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 19/05/2566 : 1. ส่งมอบงานระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยครอบคลุมภารกิจกระบวนการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 30 กระบวนการ และฝ่ายโยธา 25 กระบวนการ หรือ ระบบ e service ในส่วนที่ ปชช. สามารถยื่นคำขอผ่าน online ได้ ครบถ้วน จำนวน 109 กระบวนการ</p> <p>2. ประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบกลับอนุญาตให้เชื่อมโยงกับ สกาวีศวกร และกรมที่ดิน แล้ว สถาปนิก อยู่ระหว่างพิจารณาผล การไฟฟ้า และการปะปา อยู่ระหว่างจัดทำร่างหนังสือเพื่อขอเชื่อมโยง</p> <p>3 อยู่ระหว่างทดสอบชำระค่าใบอนุญาตผ่านระบบรับเงินกลางของ กทม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 21/06/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 20/07/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4</p> <p>มีการอบรมการใช้งานแล้ว จำนวน 40 รุ่น จากที่ต้องอบรมทั้งหมด จำนวน 50 รุ่น</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 และอยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจาก ป.กท. เพื่อเปิดใช้งานระบบ BMA OSS ทั้ง 7 ฝ่าย (ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)

รหัสโครงการ... : 21000000-6554

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 83,237,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล / กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ / กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนธร ชารีโท (1543)

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการคำขออนุญาต/บริการจัดตั้งธุรกิจ (Doing Business

Platform) รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องพัฒนาระบบฯ สำหรับรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Open Data)

กับทางศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อกับทางราชการ

ในฐานะเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาต/บริการ

โดยรับหน้าที่เป็นหน่วยงานรับข้อมูลจากประชาชนที่ติดต่อมาขอรับใบอนุญาต/บริการ ตลอดจนรับ -

ส่งส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบเชื่อมโยง

เพื่อส่งต่อข้อมูลของประชาชนให้กับหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว

จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง สำหรับเป็นศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานคร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

รองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนด รวมถึงประชาชนสามารถติดตาม (Monitoring / Tracking)

การออกใบอนุญาต/บริการ พร้อมระบบแจ้งเตือน (Alert) เพื่อรายงานสถานะการดำเนินการ และผลการพิจารณาการออกใบอนุญาต/บริการ

ให้ประชาชนได้รับทราบ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

2. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตกลางของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้แบบเบ็ดเสร็จ
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการ และรับทราบผลการพิจารณาใบอนุญาต/บริการ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศสำหรับรองรับคำขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนที่จะดำเนินการผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต รวมถึงมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ-ส่งข้อมูลของประชาชนที่มาติดต่อกับทางราชการ ตลอดจนหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับศูนย์รับคำขออนุญาตของสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับทางราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
2. ประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการการขอใบอนุญาต/บริการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว โดยดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศการให้บริการประชาชนครบทุกวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ ขั้นตอนการพิจารณา ขั้นตอนการอนุญาต ขั้นตอนการรับชำระ สุดท้ายขั้นตอนการออกใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดส่งให้กับประชาชนตามข้อ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 04/01/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอจัดสรรเงินงวด 2 จาก สกม. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/01/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 14/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 และเตรียมความพร้อมในกระบวนการของระบบ สิ่งแวดล้อม โดยมีหนังสือเวียนแจ้ง 50 เขตให้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานเดิม เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตในระบบ bmaoss :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/02/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 17/03/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3 โดย บ. ดำเนินการตามสัญญางวดที่ 3 ครบกำหนด 16 มี.ค. 66 ดังนี้ 1. ทดสอบการใช้งานของระบบงานโยธา และระบบงานสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด เพื่อตรวจรับงานตามสัญญา 2. ออกแบบหน้า dashboard และ ระบบติดตาม mobile app 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระบบงาน 50 เขต เพื่อย้ายข้อมูล (Data Migration) เข้าสู่ระบบ BMA OSS		
รายงานครั้งที่ 6	:: 20/04/2566 : อยู่ระหว่างทดสอบการใช้งาน 109 กระบวนการ เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 โดยนัดประชุม กกก.ตรวจรับ วันที่ 2 พ.ค. 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 19/05/2566 : 1. ส่งมอบงานระบบงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยครอบคลุมภารกิจกระบวนการของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 30 กระบวนการ และฝ่ายโยธา 25 กระบวนการ หรือ ระบบ e service ในส่วนที่ ปชช. สามารถยื่นคำขอผ่าน online ได้ ครบถ้วน จำนวน 109 กระบวนการ 2. ประสานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบกลับอนุญาตให้เชื่อมโยงกับ สกาวีตรวจ และกรมที่ดิน แล้ว สถาปนิก อยู่ระหว่างพิจารณาผล การไฟฟ้า และการปะปา อยู่ระหว่างจัดทำร่างหนังสือเพื่อขอเชื่อมโยง 3 อยู่ระหว่างทดสอบชำระค่าใบอนุญาตผ่านระบบปรับเงินกลางของ กทม.		
รายงานครั้งที่ 8	:: 21/06/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 20/07/2566 : ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 มีการอบรมการใช้งานแล้ว จำนวน 40 รุ่น จากที่ต้องอบรมทั้งหมด จำนวน 50 รุ่น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/08/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 87.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 18/09/2566 : อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 และอยู่ระหว่างเสนอขอเห็นชอบจาก ป.กท. เพื่อเปิดใช้งานระบบ BMA OSS ทั้ง 7 ฝ่าย (ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

