



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายใหม่

รหัสโครงการ... : 22000000-3815

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 177,003,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 109,677,973 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์/ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โทร.243ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายใหม่ เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯ โดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน
- แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน
- แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอทิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14,049,657.76 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,049,658 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 13,596,442.99 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,596,443 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 14,049,657.76 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,049,658 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : วันที่ 1-31 มกราคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมกราคม 2562 จำนวน 14,049,657.76 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,049,658 บาท :: 22/3/2562 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 12,690,013.46 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,690,013 บาท :: 22/4/2562 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 14,049,657.76 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 17/5/2562 : วันที่ 1-30 เมษายน 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน 2562 จำนวน 13,596,442.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,596,443 บาท :: 18/6/2562 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 14,049,657.76 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,049,658 บาท :: 23/7/2562 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 13,596,442.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 13,596,443 บาท :: 20/8/2562 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 13/9/2562 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการรถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายไหม

รหัสโครงการ... : 22000000-3815

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 177,003,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 109,677,973 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์/ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โทร.24: ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายใหม่ เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน
- แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน
- แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสส.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอทิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 14,049,657.76 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,049,658 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 13,596,442.99 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 13,596,443 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 14,049,657.76 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 14,049,658 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : วันที่ 1-31 มกราคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมกราคม 2562 จำนวน 14,049,657.76 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,049,658 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2562 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 12,690,013.46 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,690,013 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/4/2562 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน
รายงานครั้งที่8	จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 14,049,657.76 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/5/2562 : วันที่ 1-30 เมษายน 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน
รายงานครั้งที่9	จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน 2562 จำนวน 13,596,442.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,596,443 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/6/2562 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน
รายงานครั้งที่10	จ่ายค่าเช่าเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 14,049,657.76 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,049,658 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/7/2562 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน
รายงานครั้งที่11	จ่ายค่าเช่าเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 13,596,442.99 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 13,596,443 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/8/2562 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/9/2562 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รถออกปฏิบัติงานดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

