



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3817

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 132,227,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 82,272,078 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์/ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โทร.2433ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย
สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรถเพื่อให้ได้จำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะและการใช้งานปัจจุบัน
เนื่องจากหลายสำนักงานเขตเป็นเขตขยาย มีการก่อสร้างอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น มีตลาดและตลาดนัดเพิ่มขึ้นด้วย
ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บของแต่ละเขตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
และรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
- แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2561 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ 76/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอติพร อิมพอร์ต จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2561 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2561 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 10,157,046.73 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,157,047 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2562 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : วันที่ 1-31 มกราคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมกราคม 2562 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/3/2562 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 9,479,910.28 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,479,910 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 22/4/2562 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 10,495,614.95 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,495,615 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 17/5/2562 : วันที่ 1-30 เมษายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน 2562 จำนวน 10,157,046.73 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,157,047 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 18/6/2562 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 10,495,614.95 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,495,615 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 23/7/2562 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 20/8/2562 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 13/9/2562 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 22000000-3817 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 132,227,900 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 82,272,078 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์/ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด โทร.24: ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ คงมีศักดิ์สิริสุข โทร. 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย
 สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรถเพื่อได้จำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะและการใช้งานปัจจุบัน
 เนื่องจากหลายสำนักงานเขตเป็นเขตขยาย มีการก่อสร้างอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น มีตลาดและตลาดนัดเพิ่มขึ้นด้วย
 ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บของแต่ละเขตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน
 และรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
- แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ -ปลอดภัย
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2561 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ 76/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2561 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2561 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2561 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 10,157,046.73 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,157,047 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2562 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2561 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2562 : วันที่ 1-31 มกราคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมกราคม 2562 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 22/3/2562 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 9,479,910.28 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,479,910 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 22/4/2562 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 17/5/2562 : วันที่ 1-30 เมษายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนเมษายน 2562 จำนวน 10,157,046.73 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,157,047 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 18/6/2562 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน จ่ายค่าเช่าเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 10,495,614.95 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 10,495,615 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 23/7/2562 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 20/8/2562 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 13/9/2562 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

