



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

รหัสโครงการ... : 22000000-3921

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,701,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429

ผู้ประสานงาน สยป : วิศวกรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัด

มูลฝอยอันตราย ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 700 ลบ.ม.

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาในศูนย์กำจัด

มูลฝอยอันตราย โดยสามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้

(Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำ

สำหรับ ล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถนำดินไม้ และล้างบริเวณ

โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอันตราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอันตราย หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล

ประมาณวันละ 2 ตัน

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัด

มูลฝอยอันตราย

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- อยู่ระหว่างขออนุมัติประจางวดที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- เบิกจ่ายงวดที่ 5 แล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62

เป็นเงิน 1,448,876.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- เบิกจ่ายงวดที่ 5 เป็นเงิน 1,448,876.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- ตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 20ก.พ.63

เป็นเงิน 1,275,440.-บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8	:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นเงิน 6,791,504.80.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.65 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นเงิน 6,791,504.80.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นเงิน 6,791,504.80.-บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.95 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

รหัสโครงการ... : 22000000-3921

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 8,701,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429

ผู้ประสานงาน สยป : วิศวกรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัด

มูลฝอยอันตราย ซึ่งมีน้ำเสียประมาณวันละ 700 ลบ.ม.

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อเป็นการจัดการและแก้ไขปัญหาในศูนย์กำจัด

มูลฝอยอันตราย โดยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

(Reuse Water) เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำ

สำหรับ ล้างรถเก็บขนมูลฝอย รถนำดินไม้ และล้างบริเวณ

โดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอันตราย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอันตราย หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล

ประมาณวันละ 2 ตัน

- จ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัด

มูลฝอยอันตราย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 14/10/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	- อยู่ระหว่างขออนุมัติประจำงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - เบิกจ่ายงวดที่ 5 แล้วเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 เป็นเงิน 1,448,876.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - เบิกจ่ายงวดที่ 5 เป็นเงิน 1,448,876.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - ตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่ 20ก.พ.63 เป็นเงิน 1,275,440.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.65 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นเงิน 6,791,504.80.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - ตรวจรับงานงวดที่ 8 เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นเงิน 6,791,504.80.-บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	- ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.95 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

