



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| |
|--|
| <p>เป็นเงิน 14,439,711.-บาท ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน เม.ย.63 จำนวน 1,097.31 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,439,711 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่10 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 18 มิ.ย.63 ประจำเดือน พ.ค.2563 เป็นเงิน 15,269,373.27.-บาท ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน เดือน พ.ค.63 จำนวน 1,206.14 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 17 ก.ค.63 ประจำเดือน มิ.ย.63 เป็นเงิน 17,104,822.18.-บาท ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มิ.ย.63 จำนวน 1,329.93ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 -ตรวจรับงานวันที่ 27 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 17,934,462.-บาท -ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มิ.ย.63 จำนวน 1,329.93 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
|--|

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

| | |
|--|-------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 | |
| รหัสโครงการ... : 22000000-3922 | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563 |
| เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 | งบประมาณที่ได้รับ : 180,310,000 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท |

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

| | |
|--|----------------------------------|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย | |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิศวกรรม 2429 | ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548 |

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุชประมาณวันละ 38 ตัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

| |
|--|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City |
| ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย |
| เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย |
| ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ |

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| |
|--|
| <p>รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่2 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>รายงานครั้งที่4 :: 13/1/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3 - ตรวจรับงานประจำเดือน พ.ย.62 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 เป็นเงิน 17,370,444 บาท - งบประมาณปี 62 เบิกจ่าย เดือน พ.ย.62 เป็นเงิน 18,038,540.-บาท เดือน ธ.ค.62 เป็นเงิน 18,278,078.-บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 53,687,062 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
|--|





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>- เดือน พ.ย.63 เป็นเงิน 18,038,540.-บาท</p> <p>- เดือน ธ.ค.63 เป็นเงิน 18,278,078.-บาท</p> <p>- เดือน ม.ค.63 เป็นเงิน 17,370,444.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 17,370,444 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 16/3/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>-เดือน ม.ค 63 เป็นเงิน 17,370,444.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 9/4/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>เดือน เม.ย.63 เป็นเงิน 17,381,884.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,381,884 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 14/5/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>-เดือน เม.ย เป็นเงิน 32,706,661.-บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 32,706,661 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 12/6/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>-ตรวจรับงานวันที่ 19 พ.ค63 ประจำเดือน เม.ย.63</p> <p>เป็นเงิน 14,439,711.-บาท</p> <p>ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน เม.ย.63 จำนวน 1,097.31 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 14,439,711 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>-ตรวจรับงานวันที่ 18 มิ.ย.63 ประจำเดือน พ.ค.2563 เป็นเงิน 15,269,373.27.-บาท</p> <p>ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน เดือน พ.ค.63 จำนวน 1,206.14 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>-ตรวจรับงานวันที่ 17 ก.ค.63 ประจำเดือน มิ.ย.63</p> <p>เป็นเงิน 17,104,822.18.-บาท</p> <p>ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มิ.ย.63 จำนวน 1,329.93ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| | <p>:: 9/9/2563 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ระยะที่ 3</p> <p>-ตรวจรับงานวันที่ 27 ส.ค.63 ประจำเดือน ก.ค.63 เป็นเงิน 17,934,462.-บาท</p> <p>-ปริมาณขยะติดเชื้อ เดือน มิ.ย.63 จำนวน 1,329.93 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.50 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

