



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน

รหัสโครงการ... : 22000000-3935

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 893,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ธนโชติ 2433

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ขยะ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีระบบคัดแยกมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐ

เอกชนและประชาชนทั่วไป และจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดยพัฒนาศักยภาพผู้นำหรือผู้แทนชุมชนในการเป็นวิทยากรชาวบ้านเป็นตัวแทนชุมชนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันอย่างคุ้มค่า

เข้าถึงและเผยแพร่การจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้

เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และช่วยกันลดและคัดแยกขยะ

ดูแลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้สวยงามและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน

สามารถเผยแพร่ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้

2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

3 เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศึกษาดูงานและอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวม 120 คน

แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และประสานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอยภาคประชาชน

รหัสโครงการ... : 22000000-3935

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 893,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ธนโชติ 2433

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ขยะ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีระบบคัดแยกมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป และจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพผู้นำหรือผู้แทนชุมชนในการเป็นวิทยากรชาวบ้านเป็นตัวแทนชุมชนในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันอย่างคุ้มค่า เข้าถึงและเผยแพร่การจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และช่วยกันลดและคัดแยกขยะ ดูลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้สวยงามและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรชุมชน สามารถเผยแพร่ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้
- 2 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร
- 3 เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศึกษาดูงานและอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวม 120 คน แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากภัยพิบัติและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและขอรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และประสานวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปผล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปและรายงานผลการดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 2020-3-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

