



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3

รหัสโครงการ... : 22000000-3939

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 29,318,430 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 25,738,856 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน จำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3 จำนวน 152 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1	:: 30/10/2562 :ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.63/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	วันเริ่มสัญญา : 23 พ.ย. 55	ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2556 ? 2563)	วันสิ้นสุดสัญญา : 22 ธ.ค. 62
	จำนวน 152 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 83 เดือนกันยายน 2562 จำนวน 8,832,720 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 8,832,720 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 152 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 84 เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 9,127,144 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,127,144 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 152 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 85 เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4,199,416 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 4,199,416 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 152 คัน และจ่ายค่าเช่างวดที่ 86 เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 3,579,576 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,579,576 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 2020-2-20 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 2020-3-24 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 2020-4-27 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 2020-5-22 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 2020-6-26 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 2020-7-29 : สิ้นสุดสัญญาเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 2 ตัน ระยะที่ 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

