



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายใหม่

รหัสโครงการ... : 22000000-3941

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,432,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 165,728,435 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายใหม่ เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน
- แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน
- แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	วันเริ่มสัญญา : 18 พ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2557 ? 2564) วันสิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 64		
	วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน		
	แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน		
	และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 65 เดือน กันยายน 2562 จำนวน 14,548,194 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,548,194 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 :วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน		
	แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน		
	และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 66 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 15,033,133.80 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,033,134 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		
	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน		
	แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน		
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน		
	และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 67 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 14,548,194 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,548,194 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 68 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,033,134 บาท :: 20/2/2563 :วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 69 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 15,033,134 บาท :: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 70 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14,063,254.20 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,063,254 บาท :: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 71 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,033,134 บาท :: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 72 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 14,548,194 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,548,194 บาท :: 26/6/2563 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 73 เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,033,134 บาท :: 29/7/2563 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 74 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 16,151,447.71 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 16,151,448 บาท :: 27/8/2563 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 75 เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 16,703,482 บาท :: 10/9/2563 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายใหม่

รหัสโครงการ... : 22000000-3941

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 182,432,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 165,728,435 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายใหม่ เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน
- แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน
- แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสส.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอติพิพร อิมพอร์ต จำกัด

วันเริ่มสัญญา : 18 พ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2557 ? 2564) วันสิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 64

วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้

แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน

แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 65 เดือน กันยายน 2562 จำนวน 14,548,194 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,548,194 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้

แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน

แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 66 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 15,033,133.80 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 15,033,134 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้

แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน

แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 67 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 14,548,194 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 14,548,194 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 68 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 15,033,134 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 69 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 15,033,134 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 70 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 14,063,254.20 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,063,254 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 71 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 15,033,134 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 72 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 14,548,194 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 14,548,194 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 73 เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 15,033,133.80 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 15,033,134 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 74 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 16,151,447.71 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 16,151,448 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 75 เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 16,703,482 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 10/9/2563 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

