



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3943

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 132,590,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 121,359,780 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรถเพื่อให้ได้จำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะและการใช้งานปัจจุบัน เนื่องจากหลายสำนักงานเขตเป็นเขตขยาย มีการก่อสร้างอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น มีตลาดและตลาดนัดเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บของแต่ละเขตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
- แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 :ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.76/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด
วันเริ่มสัญญา : 13 ธ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 11 ม.ค. 65 วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน
ดังนี้

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 58 เดือน กันยายน 2562 จำนวน 10,868,040 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 10,868,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 59 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 11,230,308 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 11,230,308 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 :วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 60 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 10,868,040 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 10,868,040 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้

แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน

แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

และจ่ายค่าเช่ารถ วงดที่ 61 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 11,230,308 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 11,230,308 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	<p>:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 62 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 11,230,308 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 11,230,308 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	<p>:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 63 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 10,505,772 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 10,505,772 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 64 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 11,230,308 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 11,230,308 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 65 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 10,868,040 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 10,868,040 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 26/6/2563 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 66 เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 11,230,308 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 11,230,308 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 29/7/2563 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 67 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 10,868,040 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 10,868,040 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 27/8/2563 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 68 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 11,230,308 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 11,230,308 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	<p>:: 10/9/2563 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

