



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2

รหัสโครงการ... : 22000000-3944

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 108,524,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,436,770 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ซึ่งครบกำหนดสัญญา แต่สำนักงานเขตมีความจำเป็นที่จะต้องเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน อย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทสิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือน เศษวัสดุก่อสร้าง ต้นไม้กิ่งไม้จากการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถกระบะเทท้ายเพื่อทดแทนรถเก็บขนมูลฝอยที่ครบกำหนดสัญญา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 :ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.75/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด
	วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 11 ม.ค. 65 วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน
	จำนวน 170 คัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 9,191,934 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 8,895,420 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,895,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 9,191,934 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน มกราคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8,598,906 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,598,906 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน เมษายน 2563 จำนวน 8,895,420 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,895,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 8,895,420 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,895,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท

บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2
 รหัสโครงการ... : 22000000-3944 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 108,524,200 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 90,436,770 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน ซึ่งครบกำหนดสัญญา แต่สำนักงานเขตมีความจำเป็นที่จะต้องเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน อย่างต่อเนื่องในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประเภทสิ่งของเหลือใช้จากบ้านเรือน เศษวัสดุก่อสร้าง ต้นไม้กิ่งไม้จากการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินการเช่ารถกระบะเทท้ายเพื่อทดแทนรถเก็บขนมูลฝอยที่ครบกำหนดสัญญา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน ระยะที่ 2 จำนวน 170 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 :ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสท.75/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด
 วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 11 ม.ค. 65 วันที่ 1-30 กันยายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน
 จำนวน 170 คัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 9,191,934 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน
 8,895,420 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,895,420 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 9,191,934 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน มกราคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 9,191,934 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8,598,906
 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 8,598,906 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 9,191,934 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน เมษายน 2563 จำนวน 8,895,420 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 8,895,420 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 9,191,934 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 8,895,420 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 8,895,420 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 9,191,934 บาท	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 9,191,934 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 :วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

