



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.

รหัสโครงการ... : 22000000-3950

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 71,354,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 64,771,020 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ

โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนใหม่มีความสะดวกและคล่องตัว

-เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน วานแก้ไขปัญหาคูแฉกและลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน กับทางหุ้นส่วน ที.ไอ.พี.อโต้พาร์ท เลขที่สัญญา สสล.3/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย.67		
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 6,583,284 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6,370,920 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,370,920 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 6,583,284 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6,158,556 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,158,556 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 6,370,920 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,370,920 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

6,583,284 บาท			
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 6,370,920 บาท		
6,583,284 บาท			
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,370,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/8/2563 : 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท		
6,583,284 บาท			
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/9/2563 : 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม.
 รหัสโครงการ... : 22000000-3950 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 71,354,400 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 64,771,020 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขน รวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สถานประกอบการต่างๆ ชุมชน ตลาด และนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ โดยดำเนินการเป็นประจำทุกวันมีขอบเขตการปฏิบัติงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในการดำเนินการได้ใช้รถเก็บขนมูลฝอยชนิดต่างๆตามลักษณะงาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. พร้อมภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอใช้ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนให้มีความสะดวกและคล่องตัว
- เพื่อใช้ปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วน วานแก้ไขปัญหามลพิษและลดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 102 คัน กับห้างหุ้นส่วน ที.ไอ.พี.อโต้พาร์ท เลขที่สัญญา สสล.3/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 วันเริ่มสัญญา : 1 ต.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย.67		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 6,583,284 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6,370,920 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 6,370,920 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 3 เดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 6,583,284 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : วันที่ 1-31 มกราคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 4 เดือน มกราคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 24/3/2563 : วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6,158,556 บาท		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 6,158,556 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/4/2563 : 1-31 มีนาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 6 เดือน มีนาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/5/2563 : 1-30 เมษายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 7 เดือน เมษายน 2563 จำนวน 6,370,920 บาท		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,370,920 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/6/2563 : 1-31 พฤษภาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/7/2563 : 1-30 มิถุนายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 9 เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 6,370,920 บาท		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 6,370,920 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/8/2563 : 1-31 กรกฎาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 6,583,284 บาท		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,583,284 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 10/9/2563 : 1-31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 102 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

