



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน

รหัสโครงการ... : 22000000-3953

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 219,340,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 126,772,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย

จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน

เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดสรรเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรถเช่าไปแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวน 464 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.4/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กับบริษัท อิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 20 เม.ย.68		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับรถงวดที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : นำรถงวดที่ 1 ออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 2,318,400 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 23-31 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,318,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 7,985,600 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-31 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,985,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : เบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 7,470,400 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 74,704,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวน 12,308,800 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-31 มีนาคม 2563		
	รถออกปฏิบัติงานจำนวน 92 คัน วันที่ 20 -31 มีนาคม 2563 และรถออกปฏิบัติงาน จำนวน 110 คัน วันที่ 28 -31 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,308,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 5 จำนวน 29,456,000 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 294 คัน วันที่ 1-30 เมษายน 2563		
	และรถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน วันที่ 21 -30 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 29,456,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : วันที่ 21 -31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน

รหัสโครงการ... : 22000000-3953

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 219,340,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 126,772,800 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย

จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน

เพื่อทดแทนรถเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพและจัดสรรเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรถเช่าไปแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวนแน่นอนสำหรับใช้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-เพื่อเช่ารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัตโนมัติ ขนาด 5 คัน จำนวน 464 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.4/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 กับบริษัท อิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	วันเริ่มสัญญา : 23 ธ.ค. 62 ระยะเวลาจ้าง : 5 ปี (2563 ? 2568) วันสิ้นสุดสัญญา : 20 เม.ย.68		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับรถงวดที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : นำรถงวดที่ 1 ออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ส่งมอบรถงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และนำรถออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 2,318,400 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 23-31 ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 2,318,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 7,985,600 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-31 มกราคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 7,985,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : เบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 7,470,400 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 74,704,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวน 12,308,800 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 92 คัน วันที่ 1-31 มีนาคม 2563		
	รถออกปฏิบัติงานจำนวน 92 คัน วันที่ 20 -31 มีนาคม 2563 และรถออกปฏิบัติงาน จำนวน 110 คัน วันที่ 28 -31 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,308,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ส่งตรวจรับและเบิกจ่ายงวดที่ 5 จำนวน 29,456,000 บาท รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 294 คัน วันที่ 1-30 เมษายน 2563		
	และรถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน วันที่ 21 -30 เมษายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 29,456,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : วันที่ 21 -31 สิงหาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน จำนวน 170 คัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

