



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

รหัสโครงการ... : 22000000-3957

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมลพิษและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมลพิษและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการมลพิษและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจุบันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งจากควันท่อไอเสียรถยนต์ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง ตลอดจนมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมได้มีรถใช้ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมลพิษกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ตามหนังสือ ผบท.38/2563 ลว. 6 ม.ค.63 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : ขอความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อรถลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ตามหนังสือ ผบท.370/2563 ลว. 31 ม.ค.63 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคามือถือลดฝุ่นน้ำฯ ตามหนังสือ ผบท.395/2563 ลว. 3 ก.พ.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาคำวิจารณ์จากผู้เสนอแนะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข TOR และชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้วิจารณ์ทราบและนำร่างขอบเขตของงานลงประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 24 เม.ย.63 - 1 พ.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : นำประกาศเชิญชวน วันที่ 8 พ.ค.63 - 10 มิ.ย. 63 และกำหนดเสนอราคา วันที่ 11 มิ.ย. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากปรับลดงบประมาณ เริ่มต้นดำเนินการใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ขณะนี้ได้เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : นำร่าง TOR ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 14-19 ส.ค. 63 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 1 ราย โดยคณะกรรมการฯ ยื่น TOR		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่กำหนดไว้เดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้วิจารณ์
 รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 10/9/2563 : กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
 รหัสโครงการ... : 22000000-3957 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานสิ่งแวดล้อม
 มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจุบันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งจากควันท่อไอเสียรถยนต์ การเผาในที่โล่ง
 การก่อสร้าง ตลอดจนมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
 ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้รถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์
 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้มีรถใช้ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว
- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดการฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR)
 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ตามหนังสือ ผบท.38/2563 ลว. 6
 ม.ค.63 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : ขอความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อรถฉีดพ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ตามหนังสือ ผบท.370/2563 ลว. 31 ม.ค.63
 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคามือรถฉีดพ่นน้ำ ตามหนังสือ ผบท.395/2563 ลว. 3 ก.พ.63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาคำวิจารณ์จากผู้เสนอแนะ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 27/4/2563 : คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข TOR
 และชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้วิจารณ์ทราบและนำร่างขอบเขตของงานลงประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 24 เม.ย.63 - 1 พ.ค. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 22/5/2563 : นำประกาศเชิญชวน วันที่ 8 พ.ค.63 - 10 มิ.ย. 63 และกำหนดเสนอราคา วันที่ 11 มิ.ย. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากปรับลดงบประมาณ เริ่มต้นดำเนินการใหม่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ขณะนี้ได้เห็นขอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63			: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : นำร่าง TOR ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 14-19 ส.ค. 63 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 1 ราย โดยคณะกรรมการฯ ยื่น TOR			
ที่กำหนดไว้เดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้วิจารณ์			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : กำหนดขึ้นเสนอราคาวันที่ 24 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

