



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

รหัสโครงการ... : 22000000-3957

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล / กองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ดันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจุบันปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งจากควันท่อไอเสียรถยนต์ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง ตลอดจนมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้วิธีลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมได้มีรถใช้ปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีสภาพอากาศที่ดี ไม่มีมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 คัน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมลพิษที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : จัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างขอบเขตของงาน (TOR)

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 24/1/2563 : ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ตามหนังสือ ผบท.38/2563 ลว. 6

ม.ค.63 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 20/2/2563 : ขอความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อรถลดฝุ่นน้ำอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ตามหนังสือ ผบท.370/2563 ลว. 31 ม.ค.63

อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถลดฝุ่นน้ำฯ ตามหนังสือ ผบท.395/2563 ลว. 3 ก.พ.63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาคำวิจารณ์จากผู้เสนอแนะ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : คณะกรรมการพิจารณาแก้ไข TOR

และชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้วิจารณ์ทราบและนำร่างขอบเขตของงานลงประกาศครั้งที่ 2 วันที่ 24 เม.ย.63 - 1 พ.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 22/5/2563 : นำประกาศเชิญชวน วันที่ 8 พ.ค.63 - 10 มิ.ย. 63 และกำหนดเสนอราคา วันที่ 11 มิ.ย. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 26/6/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากปรับลดงบประมาณ เริ่มต้นดำเนินการใหม่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : ขณะนี้ได้เห็นชอบราคากลางเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : นำร่าง TOR ลงประกาศในเว็บไซต์ วันที่ 14-19 ส.ค. 63 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ จำนวน 1 ราย โดยคณะกรรมการฯ ยื่น TOR





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ที่กำหนดไว้เดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งผู้วิจารณ์

รายงานครั้งที่ 11 :: 10/9/2563 : กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 ก.ย. 63 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

