



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  
แบบกระเบบเท้าย

รหัสโครงการ... : 22000000-3961

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอย งานพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น กวาดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขนไม้ดอกไม้ประดับ ขนอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ออกไปพัฒนาพื้นที่ ฯลฯ เพื่อมิให้เกิดความเดือดร้อนประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ต่างๆ และเพื่อรองรับกับปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น มีซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนการให้บริการสาธารณะต่าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเท้าย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระเบบเท้าย จำนวน 198 คัน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : เห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขอเห็นชอบรายงานขอซื้อ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ประกาศร่างเสนอแนะวิจารณ์วันที่ 19-24 มีนาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : คณะกรรมการขอเห็นชอบ TOR ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2563 ประกาศประกวดราคาซื้อวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : ประกาศร่างครั้งที่ 2 มีวิจารณ์ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทบทวน TOR ขอความเห็นชอบ TOR ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่ร่างประกวดราคาครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : เผยแพร่ร่างประกวดราคาครั้งที่ 3 มีวิจารณ์ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทบทวน TOR ขอความเห็นชอบ TOR ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มิถุนายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ประกาศร่างครั้งที่ 4 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2563 มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทบทวน TOR ประกาศร่างครั้งที่ 5 วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยื่นตาม TOR เดิม		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอความเห็นชอบ TOR ครั้งที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เผยแพร่ร่างประกวดราคาครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : เผยแพร่ร่างประกวดราคาครั้งที่ 3 มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทบทวน TOR  
 ขอความเห็นชอบ TOR ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มิถุนายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ประกาศร่างครั้งที่ 4 วันที่ 2-9 กรกฎาคม 2563 มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทบทวน TOR  
 ประกาศร่างครั้งที่ 5 วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2563 มีผู้วิจารณ์ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอื่นตาม TOR เดิม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : ประกาศเชิญชวนวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 ยื่นเสนอราคาวันที่ 10 สิงหาคม 2563  
 เสนอขออนุมัติซื้ออำนาจการอนุมัติเป็นของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 10/9/2563 : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางวิภากรัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้อนุมัติซื้อเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

