



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

รหัสโครงการ... : 22000000-3970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 638,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ดันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล งานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร และงานบริการด้านต่าง ๆ อาทิ การบำบัดสิ่งปฏิกูล การบำบัดไขมัน การผลิตปุ๋ย การเก็บขนมูลฝอย การบริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ จัดหายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะและรวบรวมขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ให้กับ 50 สำนักงานเขต เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนอกเหนือจากการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้ว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
- สร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร
- เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมสัมมนาให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

- ข้าราชการระดับอำนวยการต้น ข้าราชการพิเศษ ข้าราชการ ข้าราชการงาน ปฏิบัติการและปฏิบัติงาน จำนวน 87 คน
- บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
- วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย 1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : จัดเตรียมเอกสารและจัดซื้อวัสดุในการจัดอบรมฯ จัดทำคำสั่งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : จัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญวิทยากร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : เลื่อนการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ในวันที่ 26-27 มี.ค.63			
	เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้ ตามหนังสือที่ กท 1103/1086 ลว. 4 มี.ค.63			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 :: ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 :: ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/8/2563 :: ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2563 :: ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร

รหัสโครงการ... : 22000000-3970

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 638,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล งานด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร และงานบริการด้านต่าง ๆ อาทิ การบำบัดสิ่งปฏิกูล การบำบัดไขมัน การผลิตปุ๋ย การเก็บขนมูลฝอย การบริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาชั่วคราว การสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การล้างทำความสะอาดพื้นที่ ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ จัดหายานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะและรวบรวมขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ให้กับ 50 สำนักงานเขต เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย และ ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจสำคัญประการหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนอกเหนือจากการวางระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้ว การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
- สร้างจิตสำนึกในการทำงาน เพื่อพัฒนาองค์กร
- เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมสัมมนาให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

- ข้าราชการระดับอำนวยการต้น ข้าราชการพิเศษ ข้าราชการ ข้าราชการงาน ปฏิบัติการและปฏิบัติงาน จำนวน 87 คน
- บุคลากรกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน
- วิทยากร จำนวน 3 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยของเสียอันตราย มูลฝอยติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 :: จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 :: ขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 :: จัดเตรียมเอกสารและจัดซื้อวัสดุในการจัดอบรมฯ จัดทำคำสั่งขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 :: จัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญวิทยากร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:: เป็นไปตามแผน	:: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 :: เลื่อนการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ในวันที่ 26-27 มี.ค.63 เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคได้ ตามหนังสือที่ กท 1103/1086 ลว. 4 มี.ค.63

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

