



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการรักษะเจ้าพระยา

รหัสโครงการ... : 22000000-3973

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 175,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 17,375 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัถยธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการดูแลด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยฝ่ายเก็บขนมูลฝอยรับผิดชอบการจัดเก็บมูลฝอยในแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคลองบางกอกน้อย เริ่มตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาดและปราศจากขยะและวัชพืช จึงได้ดำเนินโครงการรักษะเจ้าพระยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมตัวช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลอง ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในแม่น้ำ คู คลอง และริมคลอง ร่วมกันทุกภาคส่วน โดยจะมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนในชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคู คลอง ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อไม่ให้มีการทิ้งขยะลงในแม่น้ำ และคู คลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และทุกภาคส่วนในการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ของตนเอง
3. เพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ คู คลอง และบริเวณโดยรอบ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ คู คลอง ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 18 ครั้ง
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา คู คลอง
 - ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละชุมชนสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการจัดการมูลฝอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปี 2560 (339 แห่ง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณสมบัตินิทรรศการ พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาชุดนิทรรศการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างนำเสนอสำนักงานประชาสัมพันธ์ พิจารณารูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเนื้อหาชุดนิทรรศการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเนื้อหาชุดนิทรรศการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : ดำเนินการลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรมรักษะเจ้าพระยา ณ ชุมชนวัดดาวคะนอง เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือและรูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่​ ; เข้าคณะกรรมการ​ฯ สำนักประชาสัมพันธ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเนื้อหาชุดนิทรรศการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างปรับแก้ไขเนื้อหาชุดนิทรรศการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : ดำเนินการลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรมรักษ์เจ้าพระยา ณ ชุมชนวัดดาวคะนอง เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือและรูปแบบชุดนิทรรศการเคลื่อนที่​ฯ; เข้าคณะกรรมการ​ฯ; สำนักประชาสัมพันธ์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรมรักษ์เจ้าพระยา วันที่ 9 ก.ค.63 ณ ทำน่าน้ำบางโพ เขตบางซื่อ / วันที่ 14 ก.ค.63 ณ ทำน่าน้ำดินแดง เขตคลองสาน / วันที่ 16 ก.ค. 63 ณ ทำน่าน้ำพระยา เขตบางรัก / วันที่ 21 ก.ค. 63 ณ ทำน่าน้ำสาทร เขตสาทร / วันที่ 23 ก.ค. 63 ณ ทำน่าน้ำวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม / 29 ก.ค. 63 ณ ทำน่าน้ำสาธุประดิษฐ์ เขตยานนาวา / 31 ก.ค.63 ณ ทำน่าน้ำสามเสน ถ.สุขโขทัย เขตดุสิต จำนวน 7 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 2020-8-20 : รณรงค์กิจกรรมรักษ์เจ้าพระยา วันที่ 4 ส.ค. 63 ณ ท่าเรือบรมมงคล เขตบางพลัด / วันที่ 6 ส.ค. 63 ณ ทำน่าน้ำพรานนก เขตบางกอกน้อย / วันที่ 11 ส.ค.63 ณ ทำน่าน้ำเทเวศน์ เขตพระนคร จำนวน 3 ครั้ง และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 11 ครั้ง ตามโครงการ Best Service ของ กรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 125,375 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

