



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม

รหัสโครงการ... : 22000000-3975

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 77,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัถยธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดยมีพนักงานกวาดถนนเป็นผู้มีบทบาทในการทำหน้าที่กรุงเทพมหานครสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากรถที่ผ่านไป - มา ต้องเสี่ยงต่อควันทoxic ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายบนถนน ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแจ้งกลางแดด กลางฝน

การปฏิบัติหน้าที่ต้องอาศัยความขยันอดทน จึงนับได้ว่าพนักงานกวาดถนน เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคม

สมควรที่จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

การพิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัลพนักงานกวาดถนนผู้มีความขยัน อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์ดีเด่น

จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม

ทั้งประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของพนักงานกวาดถนน และเป็นการเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานกวาดถนน
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณพนักงานกวาดถนนที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานกวาดถนนมีความตระหนักในภาระหน้าที่และปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัล ให้แก่พนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม จำนวน 10 คน จาก 50 สำนักงานเขต

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกฯ เสร็จแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา) กทม. ดินแดง และได้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือถึง 50 สำนักงานเขตให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมระดมความคิดเห็นของบุคลากรจาก 50 สำนักงานเขต ที่เข้าร่วมโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่10 :: 22/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง
งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก
ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง
งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก
ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563
เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก
ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 27/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง
งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก
ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่13 :: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร
เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร
และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
รหัสโครงการ... : 22000000-3975 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 77,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพชรินทร์ มีสัจธรรม/ฝ่ายเก็บขนมูลฝอย โทร 2439,2440 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยมีพนักงานกวาดถนนเป็นผู้มีบทบาทในการทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องเสี่ยงกับอันตรายจากรถที่ผ่านไป -
มา ต้องเสี่ยงต่อควันทoxic ฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายบนถนน ต้องปฏิบัติหน้าที่กลางแดด กลางฝน
การปฏิบัติหน้าที่ต้องอาศัยความขยันอดทน จึงนับได้ว่าพนักงานกวาดถนน เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคม
สมควรที่จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่
การพิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัลพนักงานกวาดถนนผู้มีความขยัน อดทน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทำคุณประโยชน์ดีเด่น
จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม
ทั้งประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของพนักงานกวาดถนน และเป็นการเผยแพร่ภารกิจของกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานกวาดถนน
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณพนักงานกวาดถนนที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานกวาดถนนมีความตระหนักในภาระหน้าที่และปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัล ให้แก่พนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม จำนวน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

10 คน จาก 50 สำนักงานเขต

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/12/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขอรายชื่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการคัดเลือก เสร็จแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 (อาคารสำนักการโยธา) กทม. ดินแดง และได้จัดทำหนังสือขอความ ร่วมมือถึง 50 สำนักงานเขตให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างการรวบรวมประวัติของบุคลากรจาก 50 สำนักงานเขต ที่เข้าร่วมโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 27/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีหนังสือมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ด่วนมาก ที่ มอง/สท.2563/28 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรื่อง งดจัดงาน "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโรค" และงดการคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) และสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดงานชุมนุมคนจำนวนมาก ประกอบกับไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดให้ดำเนินโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร เสนอขอความเห็นชอบปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกรุงเทพมหานครเห็นชอบในหลักการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 หมดค่าครุภัณฑ์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน จึงทำให้หน่วยงานคืบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ของโครงการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

