



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

รหัสโครงการ... : 22000000-3979

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการลดปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการสนับสนุนสำนักงานเขตในการรณรงค์ ฝึกอบรม มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 แห่งของกรุงเทพมหานคร

-เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 1,087 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 572 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ต.ค. 62 จำนวน 1,056.54 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 511.54 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 545 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 1,037.60 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 527.60 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 972.09 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 482.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 490 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ม.ค. 63 จำนวน 967.80 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 457.80 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.พ. 63 จำนวน 913.09 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 403.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 510 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มี.ค. 63 จำนวน 908.75 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 393.75 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 515 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน เม.ย. 63 จำนวน 881.41 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 351.41 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม จำนวน 530 ตัน) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ค. 63 จำนวน 912.8 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 422.81 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 490 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 29/7/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 913.8 ตัน

รายงานครั้งที่11 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 373.86 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 540 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 27/8/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,030.73 ตัน

รายงานครั้งที่12 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 515.73 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 515 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 10/9/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ส.ค. 63 จำนวน 1,108.42 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 573.42 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 535 ตัน)
 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 63 จำนวน 1,387.33 ตัน

(โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 697.33 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 690 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล
 รหัสโครงการ... : 22000000-3979 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฉันทนา 2414 ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมหานครน่าอยู่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาเดินไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือการลดปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการสนับสนุนสำนักงานเขตในการรับกิ่งไม้ ใบไม้ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนของสิ่งปฏิกูล

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 แห่งของกรุงเทพมหานคร
 -เพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ข้อมูลปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จากโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อ่อนนุชและหนองแถม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 62 จำนวน 1,087 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 572 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 515 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ต.ค. 62 จำนวน 1,056.54 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 511.54 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 545 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 1,037.60 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 527.60 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 510 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/1/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 972.09 ตัน
 (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 482.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 490 ตัน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 20/2/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ม.ค. 63 จำนวน 967.80 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 457.80 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 510 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.พ. 63 จำนวน 913.09 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 403.09 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 510 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 27/4/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มี.ค. 63 จำนวน 908.75 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 393.75 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 515 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 21/5/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน เม.ย. 63 จำนวน 881.41 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 351.41 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 530 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน พ.ค. 63 จำนวน 912.8 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 422.81 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 490 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 913.8 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 373.86 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 540 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,030.73 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 515.73 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 515 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 10/9/2563 : ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ส.ค. 63 จำนวน 1,108.42 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 573.42 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 535 ตัน)</p> <p>ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนสิ่งปฏิกูลประจำเดือน ก.ย. 63 จำนวน 1,387.33 ตัน (โดยแบ่งเป็นปริมาณปุ๋ยอินทรีย์จากโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลอ่อนนุช จำนวน 697.33 ตัน โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแถม จำนวน 690 ตัน)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

