



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 22000000-3980

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ณิชฐา 2428

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนงานที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในปีถัดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,099.87 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 732.54 ตัน/วัน รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2,832.41 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 เท่ากับ 3,411.14 ตัน/วัน แบ่งเป็น - รีไซเคิล 2,652.10 ตัน/วัน - ขยะอินทรีย์ 759.04 ตัน/วัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,817.67 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 811.55 ตัน/วัน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 3,629.22 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมรวบรวมปริมาณมูลฝอยคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 22000000-3980

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ญัฐชา 2428

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- การรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนงานที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งเพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการในปีถัดไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกได้ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ -ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,099.87 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 732.54 ตัน/วัน

รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 2,832.41 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลปริมาณมูลฝอย 50 สำนักงานเขต

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/8/2563 : สำนักสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563

เท่ากับ 3,411.14 ตัน/วัน แบ่งเป็น

- รีไซเคิล 2,652.10 ตัน/วัน

- ขยะอินทรีย์ 759.04 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

ข้อมูล ณ 25 ก.ย. 63 ปริมาณขยะรีไซเคิล 2,817.67 ตัน/วัน ปริมาณขยะอินทรีย์ 811.55 ตัน/วัน

รวมปริมาณมูลฝอยนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิด 3,629.22 ตัน/วัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

