



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3983

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 484,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา พันธุ์พิทุฒม์ โทร. 0 2203 2953 หรือโทร. 2462 ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร. 1548

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเป็นผลการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในหลายเส้นทาง ส่งผลให้เกิดการละกอนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนอนุญาตก่อสร้าง

และเป็นที่น่าวิตกว่าปัญหามลพิษทางอากาศหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และ ๑๐ ไมครอน (PM10)

ที่ยังคงเกินมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมถนน โดยล่าสุดในปี ๒๕๖๑ พบฝุ่นละอองเกินมาตรฐานซ้ำซากในหลายพื้นที่ อาทิเช่น เขตธนบุรี

เขตวังทองหลาง เขตบางคอแหลม เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมธานี เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตสาทร เขตราชวัตรบูรณะ เป็นต้น

ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่ง ความกดอากาศสูง ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่สามารถแพร่กระจายได้

และจากการศึกษาพบว่าแหล่งกำเนิดหลักของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดจากการจราจร การเผาในที่โล่ง

และการก่อสร้าง ตามลำดับ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

และในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว จำนวน ๒๒๔ โครงการ

เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการนำไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากหน่วยงานอนุญาต คือ

สำนักการโยธาหรือสำนักงานเขต และจากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พบว่าหลายโครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดส่งผลให้ระบบการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดของปัญหาฝุ่นละอองที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายต่าง ๆ นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๑/๓ วรรคหนึ่งและสอง

และหน่วยงานอนุญาตต้องรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใน

๖๐ วัน ตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคสอง ทั้งนี้ การสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร

เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักการโยธาและสำนักงานเขตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการกำกับและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย

เพื่อให้การกำกับดูแลและควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงจึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักงานเขต

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องโดยการจัดกิจกรรมการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕ ) ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ปลอดภัย

แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๑ ? ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร

ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยได้กำหนดเป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการติดตามตรวจสอบและควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

-เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ EIA

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดยาเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการอบรม ประสานขอและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และจะดำเนินการจัดทำคำสั่งการอบรมต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดอบรมแนวทางการติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมการจัดอบรม ประสานสถานที่และวิทยากร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น และคืนเงินแก่สำนักงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 2020-5-30 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างการจัดสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-3983

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 484,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสัญญา พันธุ์พิทุฒม์ โทร. 0 2203 2953 หรือโทร. 2462 ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร. 1548



### 1.3 หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานที่สำคัญคือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในหลายเส้นทาง ส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยรวม โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนอนุญาตก่อสร้าง และเป็นที่น่าวิตกว่าปัญหามลพิษทางอากาศหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และ ๑๐ ไมครอน (PM10) ที่ยังคงเกินมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณริมถนน โดยล่าสุดในปี ๒๕๖๑ พบฝุ่นละอองเกินมาตรฐานซ้ำซากในหลายพื้นที่ อาทิเช่น เขตธนบุรี เขตวังทองหลาง เขตบางคอแหลม เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตบางซื่อ เขตสาทร เขตราชวัตรบูรณะ เป็นต้น ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพอากาศนิ่ง ความกดอากาศสูง ส่งผลให้ฝุ่นละอองไม่สามารถแพร่กระจายได้ และจากการศึกษาพบว่าแหล่งกำเนิดหลักของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๑๐ ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดจากการจราจร การเผาในที่โล่ง และการก่อสร้าง ตามลำดับ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรุงเทพมหานครได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน และในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว จำนวน ๒๒๔ โครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการนำไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากหน่วยงานอนุญาต คือ สำนักงานโยธาหรือสำนักงานเขต และจากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่าหลายโครงการไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดส่งผลให้ระบบการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดของปัญหาฝุ่นละอองที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามกฎหมายต่าง ๆ นำมาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา ๕๑/๓ วรรคหนึ่งและสอง และหน่วยงานอนุญาตต้องรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายใน ๖๐ วัน ตามมาตรา ๕๑/๕ วรรคสอง ทั้งนี้ การสั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานโยธาและสำนักงานเขตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการกำกับและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย

เพื่อให้การกำกับดูแลและควบคุมการก่อสร้างอาคารให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงจึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างอาคารในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานโยธา และสำนักงานเขต

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องโดยการจัดกิจกรรมการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕ ) ยุทธศาสตร์มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ปลอดภัย แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๑ ? ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัยได้กำหนดเป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการติดตามตรวจสอบและควบคุมโครงการก่อสร้างอาคารให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ EIA

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองได้รับการควบคุม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ



รายงานครั้งที่ 1





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<p>:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินงาน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการอบรม ประสานขอและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และจะดำเนินการจัดทำคำสั่งการอบรมต่อไป</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/1/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและการควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/1/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดอบรมแนวทางการติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2563 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดอบรมแนวทางการติดตามตรวจสอบและควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเตรียมการจัดอบรม ประสานสถานที่และวิทยากร</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น และคืนเงินแก่สำนักงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 2020-5-30 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 15/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำนักงบประมาณให้คืนเงินแก่จึงยกเลิกการจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ที่กำหนดไว้</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

