



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 ?2566  
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

รหัสโครงการ... : 22000000-3989

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จินตนา

ผู้ประสานงาน สยป : เสกสรรค์ 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 ?2566  
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 ?2566  
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 ?2566  
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ : ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 - 2566  
ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๖

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนโครงการ ฯ

และดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

"มุ่งสู่อาคารเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและใช้งานอาคาร"

โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการ ฯ

โดยกำหนดการประชุมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๓ ตามหนังสือเชิญประชุม ที่ กท ๑๑๐๔/๗๓๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๓

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการฝึกอบรม (Training Module) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ฯ ฉบับใหม่ และได้มีการประชุมทางไกลออนไลน์กับคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ที่ปรึกษาโครงการ และผู้เชี่ยวชาญ

JICA เพื่อสรุปแนวทางและวิธีการในการคำนวณเพื่อกำหนดเป้าหมาย และชี้แจงถึงการค้าดำเนินงานในขั้นต่อไป ในวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |   |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่9  | <p>:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ซึ่งได้จัดฝึกอบรมฯ ทางไกลออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ซึ่งได้จัดฝึกอบรมฯ ทางไกลออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training module 4) ซึ่งฝึกอบรมในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือโครงการที่เกี่ยวข้องในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ทั้งนี้รายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือที่ กท 1104/3292 ลงวันที่ 13 ก.ค. 63</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำหนังสือเชิญฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training Module 5) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครภายหลังปี พ.ศ. 2563 และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ครั้งที่ 5 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 9-10 กันยายน และ 17 กันยายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>   |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: 2/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยหลังจากการฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training Module 5) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครภายหลังปี พ.ศ. 2563 และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ครั้งที่ 5 แล้วเสร็จ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ? ๒๕๖๖ เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมและแนวทางการจัดทำเป้าหมายใหม่ รวมถึงโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

