



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 9 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ซึ่งได้จัดฝึกอบรมฯ ทางไกลออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ซึ่งได้จัดฝึกอบรมฯ ทางไกลออนไลน์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training module 4) ซึ่งฝึกอบรมในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลและหารือโครงการที่เกี่ยวข้องในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ทั้งนี้รายงานการฝึกอบรม (Training module 3) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามหนังสือที่ กท 1104/3292 ลงวันที่ 13 ก.ค. 63
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำหนังสือเชิญฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training Module 5) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครภายหลังปี พ.ศ. 2563 และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ครั้งที่ 5 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 9-10 กันยายน และ 17 กันยายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 13 :: 2/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยหลังจากการฝึกอบรมทางไกลออนไลน์ (Training Module 5) เพื่อจัดทำเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครภายหลังปี พ.ศ. 2563 และเตรียมการสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ครั้งที่ 5 แล้วเสร็จ ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๖ เพื่อสรุปผลการฝึกอบรมและแนวทางการจัดทำเป้าหมายใหม่ รวมถึงโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนสำหรับแผนแม่บทกรุงเทพมหานครฉบับใหม่
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

