



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผล

รหัสโครงการ... : 22000000-3992

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ เอี่ยมพิชญวงษ์ โทร. 2420

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร.1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาหลักจำนวน 46 สถานี

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 สถานี และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน

ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครเห็นว่า

การเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านทางจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board)

จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว

อันจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน

โดยแต่ละคันติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละ 1 จอ รวม 2 จอ

พร้อมติดตั้งในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

2. เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาหลัก

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน หรือจากศูนย์ประมวลผลกลาง

โดยนำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครไปยังจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่

(mobile LED display board) สู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน บริเวณตามจุดที่ตั้งตามกรุงเทพมหานครกำหนด

ซึ่งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละอย่างน้อย 8 จุด จุดละอย่างน้อย 30

วันหรือรวมระยะเวลาดำเนินการตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) ทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่า 240 วัน

2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12

ชั่วโมงต่อวันต่อคัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพยาติเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณเหลือปี พ.ศ. 2562)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่างสัญญา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : แกะร่างสัญญา ครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจเอกสารในร่างสัญญา ครั้งที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : 1. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินงานตามขอบเขตงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน คันละ 8 จุด		
	จุดตั้งจอแสดงผลฯ คันที่ 1 ได้แก่ 1.สวนวีชาริกรมย์ เขตบางเขน 2.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 3.สวนอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย		
	4.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 5.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 6. สำนักงานเขตดุสิต 7. สำนักงานเขตหนองแขม 8. สำนักงานเขตบางขุนเทียน		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จุดตั้งจอแสดงผลฯ คันที่ 2 ได้แก่ 1.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย 2. สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 3.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 4.สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) เขตลาดกระบัง 5.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 6.สำนักงานเขตบางกะปิ 7.สำนักงานเขตบางเขน 8. สำนักงานเขตบางพลัด

รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/6/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 1 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 2 ทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 22/7/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 2 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 3 ทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 20/8/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 3 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 4 ทั้ง 2 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผล

รหัสโครงการ... : 22000000-3992

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,800,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอดิศักดิ์ เอี่ยมพิชญวงศ์ โทร. 2420

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร.1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาเหล็กจำนวน 46 สถานี สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 4 สถานี และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านทางจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสู่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว อันจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อจัดหารถติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน โดยแต่ละคันติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละ 1 จอ รวม 2 จอ พร้อมติดตั้งในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 2.เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบติดตั้งบนเสาเหล็ก สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตู้คอนเทนเนอร์ และรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 คัน หรือจากศูนย์ประมวลผลกลาง โดยนำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครไปยังจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) สู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) จำนวน 2 คัน บริเวณตามจุดที่ตั้งตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) คันละอย่างน้อย 8 จุด จุดละอย่างน้อย 30 วันหรือรวมระยะเวลาดำเนินการติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) ทั้งหมดแล้ว ไม่น้อยกว่า 240 วัน
- 2.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ (mobile LED display board) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันต่อคัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณเหลือปี พ.ศ. 2562) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเพื่อลงนามในสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารร่างสัญญา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : แก้ไขร่างสัญญา ครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจเอกสารในร่างสัญญา ครั้งที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : 1. ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนดำเนินงานตามขอบเขตงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินงานติดตั้งจอแสดงผลแบบติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน คันละ 8 จอด จุดตั้งจอแสดงผลฯ คันที่ 1 ได้แก่ 1.สวนวัชรภิรมย์ เขตบางเขน 2.สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 3.สวนอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย 4.สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด 5.สวนจตุจักร เขตจตุจักร 6. สำนักงานเขตดุสิต 7. สำนักงานเขตหนองแขม 8. สำนักงานเขตบางขุนเทียน จุดตั้งจอแสดงผลฯ คันที่ 2 ได้แก่ 1.สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางขุนนท์ เขตบางกอกน้อย 2. สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ 3.สวนสันติภาพ เขตราชเทวี 4.สวนพระนคร (สวนลาดกระบัง) เขตลาดกระบัง 5.สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย 6.สำนักงานเขตบางกะปิ 7.สำนักงานเขตบางเขน 8. สำนักงานเขตบางพลัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญางวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/6/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 1 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 2 ทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/7/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 2 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 3 ทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/8/2563 : ติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 3 แล้วเสร็จทั้ง 2 คัน และอยู่ระหว่างการติดตั้งจอแสดงผลฯ จุดที่ 4 ทั้ง 2 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

