





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการครั้งที่ 1/2563  
 มีรถราชการเข้ารับการตรวจวัดจำนวน 1519 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1511 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.5  
 และอยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษฯ ครั้งที่ 2/2563 จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อทำการวิเคราะห์ผลต่อไป  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการครั้งที่2/2563 จากทุกหน่วยงานในสังกัดกทม.  
 และสรุปผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกทม.ครั้งที่1/2563 พบว่ามีรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษจำนวน 3,339 คัน  
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,317 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.34  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2563 จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
 มีจำนวนรถราชการได้รับการตรวจวัดมลพิษ 1,449 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,444 คัน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/63 มีรถราชการได้รับการตรวจวัดจำนวน 3,538  
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,515 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.3 สรุปผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/63 มีรถราชการได้รับการตรวจวัดจำนวน 3,697  
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,676 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.4  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

