



รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนยกเลิกแผนการออกปฏิบัติงานการตรวจวัด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
รายงานครั้งที่10	:: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดราชสิงขร เขตบางคอแหลม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกปฏิบัติงานตรวจวัดระดับเสียงจากปลายท่อไอเสียเรือโดยสาร ณ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยมีเรือเข้ารับการตรวจวัดจำนวน 30 ลำ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกลำ คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

