



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง (60+Earth Hour) เพื่อลดโลกร้อน

รหัสโครงการ... : 22000000-4008

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,000,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 949,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : เสกสรรค์ 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้มีปริมาณการใช้พลังงานและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในการจัดการพลังงานต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ซึ่งมีส่วนในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงาน และการดำเนินชีวิตที่มีส่วนในการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน อีกทั้งให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับองค์กร WWF (World Wildlife Fund) กำหนดจัดกิจกรรม 60+ Earth Hour ในวันเสาร์สุดท้ายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ดังนั้น สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2550 มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 กำหนดจัดโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน วันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 พร้อมกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมปิดไฟที่ไม่จำเป็น ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน พร้อมกับเมืองใหญ่ทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2563 เวลา 20.30 -21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของทุกประเทศ
2. เพื่อสานต่อโครงการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
3. เพื่อขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวที่จะช่วยกันป้องกันบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม 2563 ใน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (พระบรมมหาราชวัง) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 หรือสถานที่ตามที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดให้ในภายหลัง
2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตามวันเวลาการจัดกิจกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ
3. การจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว สามารถลดกระแสไฟฟ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้น และนำไปสู่การลดใช้พลังงานด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๒.๔ - การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ลดได้เพิ่มขึ้นจากโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 29/10/2562 : ดำเนินการอนุมัติโครงการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 และจัดทำ TOR อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศหาผู้เสนอราคา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจร่างสัญญาจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาจ้าง และเตรียมจัดการประชุม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 2020-1-27 : ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 74/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 และได้จัดประชุมหน่วยงานเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานินทร์รัตน์ กทม.2 เรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดงานแถลงข่าวในวันที่พุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่ 6 : ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดแถลงข่าวในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงสั่งด้วยวาจาให้งดการจัดแถลงข่าวดังกล่าว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงงดจัดกิจกรรมที่เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน แต่จะจัดกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020) แบบ Virtual Event และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 7 :: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแบบ Virtual event เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยในปีที่กรุงเทพมหานครรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนประชาชนทุกภาคส่วนลดใช้พลังงานภายในบ้าน อาคาร และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ผลการรณรงค์สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ 2,482 เมกะวัตต์ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,219 ตัน และคิดเป็นมูลค่า 10,152,362 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจรับงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 9 :: 2020-6-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 923,196 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 12 :: 24/09/2563 : จัดประชุมการจัดกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการแถลงข่าว ได้ ซึ่งได้กำหนดจัดในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ได้ ส่วนการจัดกิจกรรมปิดไฟ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานสแควร์ A-B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน งดการจัดกิจกรรมแบบรวมมวลชน โดยเปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรมแบบ Virtual Event ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ และเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผลการปิดไฟในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 2,482 เมกะวัตต์ เท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,219 ตัน/คาร์บอนไดออกไซด์ และคิดเป็นมูลค่า 10.15 ล้านบาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

