



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

รหัสโครงการ... : 22000000-4020

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 176,749,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 80,062,608 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : ? ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : ? ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 14,175,542 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ? ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน ตุลาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 29,458,242 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : - ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน ตุลาคม 2562		
	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : - ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน ตุลาคม 2562		
	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน พฤศจิกายน 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : - ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน ตุลาคม 2562		
	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน ธันวาคม 2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : - ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน		
	- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562 ? มกราคม 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 36,428,824 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/5/2563 : - ผู้ให้เข้า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562 ? มกราคม 2563
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเดือน ก.พ. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 26/6/2563 : - ผู้ให้เข้า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562 ? มกราคม 2563
- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเดือน ก.พ. ? มี.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : - ผู้ให้เข้า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562 ? มีนาคม 2563 เป็นเงิน 117,037,928 บาท
- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเดือน เม.ย. ? พ.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 36,975,320 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/8/2563 : - ผู้ให้เข้า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน

- เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน สิงหาคม 2562 ? มีนาคม 2563 เป็นเงิน 117,037,928 บาท
- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเดือน เม.ย. ? พ.ค. 63

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

