



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

รหัสโครงการ... : 22000000-4029

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,338,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 182,107 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ

ผู้ประสานงาน สยป : กิรทัต 1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่ยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.49 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา		
	<input type="checkbox"/> - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับจากสำนักงานเขต		
	<input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยดำเนินงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 182,107 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : - เบิกจ่ายค่าประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ค่าใช้จ่ายเดินทางและของที่ระลึก) แล้วเสร็จ		
	<input type="checkbox"/> - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งเรื่องโอนเงินงบประมาณส่งให้คลัง		
	<input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต		
	- การจ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต		
	<input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว		
	อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	<input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย <input type="checkbox"/> - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ไม้โดยที่ปรึกษาโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/5/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต
รายงานครั้งที่ 9	<input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (รออนุมัติเบิกจ่าย เม.ย. 63) <input type="checkbox"/> - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ไม้โดยที่ปรึกษาโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 <input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว เม.ย. ? พ.ค. 63) <input type="checkbox"/> - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 25,200 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 <input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว เม.ย. ? มิ.ย. 63) <input type="checkbox"/> - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 12,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/8/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 <input type="checkbox"/> - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว เม.ย. ? มิ.ย. 63) <input type="checkbox"/> - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 <input type="checkbox"/> - ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

