



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-4045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 893,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,465,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ทักษิรัตน์ สันทัดพร้อม กสส. 2427

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่คัดแยกขยะหรือขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะกลับไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และดำรงความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม และสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 100 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวม 120 คน แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายลดและคัดแยกมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-4045

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 893,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 4,465,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองนโยบายและแผนงาน / กองนโยบายและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ทักษิณ สันต์พร้อม กสส. 2427

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่คัดแยกขยะหรือขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะกลับไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และดำรงความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม และสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 100 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 จัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน			
	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 20 คน รวม 120 คน แบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดพิษณุโลก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 :			
	อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการจัดสัมมนาศึกษาดูงานและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 :			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 893,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

