



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารถเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ฝั่งสายใหม่

รหัสโครงการ... : 22000000-4050

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 147,384,478 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,362,122 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบ.สบ.สพ.สจ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายใหม่ เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ (สจ.0207031-56-01/147,384,478 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน
- แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน
- แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สส.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 18 พ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2557 ? 2564) วันสิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 64 วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 78 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,703,482 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่6	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 79 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 16,164,660 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4138/64 ลว. 4 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 16,164,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่7	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 80 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5085/64 ลว. 4 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,703,482 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่8	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 81 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 16,703,482 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6340/64 ลว. 7 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,703,482 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่9	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 82 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15,087,016 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 7033/64 ลว. 7 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,087,016 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่10	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่11	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
รายงานครั้งที่12	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2564 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
	แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดการขยะมูลฝอยพื้นที่ฝั่งซ้ายไหม

รหัสโครงการ... : 22000000-4050

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2020-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 147,384,478 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 81,362,122 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด ตามโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ และมีรถจะสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สำนักงานเขตมีรถใช้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจากรถเช่าเดิมที่ครบกำหนดสัญญา จึงต้องดำเนินโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย พื้นที่สายไหม เพื่อทดแทนโครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยโดยมีศูนย์รวมรถบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยท่าแร่ (สจฝ./0207031-56-01/147,384,478 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
- ลดจำนวนรถเก็บขนมูลฝอยฯโดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 3 ขนาด จำนวน 214 คัน
- แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน
- แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2563 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.152/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 18 พ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2557 ? 2564) วันสิ้นสุดสัญญา : 16 มิ.ย. 64 วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถงวดที่ 78 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 16,703,482 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 79 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 16,164,660 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 4138/64 ลว. 4 ก.พ. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 16,164,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่7	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 80 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 16,703,482 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 5085/64 ลว. 4 มี.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 16,703,482 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่8	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 81 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 16,703,482 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6340/64 ลว. 7 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 16,703,482 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่9	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน และจ่ายค่าเช่ารถกวาดที่ 82 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 15,087,016 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 7033/64 ลว. 7 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 15,087,016 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่10	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่11	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/08/2564 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่12	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/09/2564 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>
	<p>แบบอัดขนาด 5 ตัน จำนวน 147 คัน แบบอัดขนาด 2 ตัน จำนวน 44 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 23 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

