



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-4052

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 142,041,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 23,748,680 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเพิ่มบริการเก็บขยะไม่ให้ตกค้าง โดยการเพิ่มจำนวนเที่ยวการเก็บขนมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการสำรวจความต้องการรถเพื่อให้ได้จำนวนที่เหมาะสมกับปริมาณขยะและการใช้งานปัจจุบัน เนื่องจากหลายสำนักงานเขตเป็นเขตขยาย มีการก่อสร้างอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น มีตลาดและตลาดนัดเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บของแต่ละเขตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดหารถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม. (สจฝ./0207031-57-02/142,041,300.-)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย
- เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามูลฝอยตกค้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
- แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.76/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 13 ธ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 11 ม.ค. 65 วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 191 คัน
- แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน
- แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : ดำเนินการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย ตามสัญญาเลขที่ สสล.76/2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2557 กับบริษัทอิทธิพร อิมพอร์ต จำกัด วันเริ่มสัญญา : 13 ธ.ค. 57 ระยะเวลาจ้าง : 7 ปี (2558 ? 2565) วันสิ้นสุดสัญญา : 11 ม.ค. 65 วันที่ 1-30 กันยายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : วันที่ 1-31 มกราคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 74 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 12,478,120 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 6338/64 ลว. 7 เม.ย. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,478,120 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : วันที่ 1-30 เมษายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน และจ่ายค่าเช่ารถ งวดที่ 75 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 11,270,560 บาท ตามเลขที่ใบขอเบิก 7038/64 ลว. 7 พ.ค. 64 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 11,270,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้ แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน</p> <p>แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>:: 31/08/2564 : วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน</p> <p>แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 19/09/2564 : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 รถออกปฏิบัติงาน ดังนี้</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
<p>แบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 159 คัน</p> <p>แบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลบ.ม.จำนวน 32 คัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

