



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

รหัสโครงการ... : 22000000-4066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,236,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบส.สบฝ.สจฝ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อรองรับกับปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น มีซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนการให้บริการสาธารณะต่างๆ (สจฝ./0207031-63-14/64,236,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน

- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สสจ.123/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กับบริษัท อธิธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน (รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน) วันเริ่มสัญญา 18 พ.ค. 64 และสิ้นสุดสัญญา 16 มิ.ย. 69 เป็นระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นราคารวมค่าเช่ารถทั้งสิ้น 1,273,406,750.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตัน และ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ตรวจรับรถและดำเนินการส่งมอบเขตเรียบร้อยแล้ว รถเริ่มออกปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่12





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 27/09/2564 : ตรวจจัดรถและดำเนินการส่งมอบเขตเรียบร้อยแล้ว รถเริ่มออกปฏิบัติงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

รหัสโครงการ... : 22000000-4066

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 64,236,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทรายแก้ว สมพงษ์ ผบ.ส.ผ.ส.จ. 2435

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตต่างๆมีหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอย เพื่อรองรับกับปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมือง มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น มีซูปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดเพิ่มขึ้น ตลอดจนการให้บริการสาธารณะต่างๆ (สจฝ./0207031-63-14/64,236,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรถเก็บขนมูลฝอยจำนวนแน่นอนในการปฏิบัติงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการเช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน

- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน

- รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : ดำเนินการตามสัญญาเลขที่ สส.123/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 กับบริษัท อธิธิพร อิมพอร์ต จำกัด		
	เช่ารถเก็บขนมูลฝอย 2 ขนาด จำนวน 239 คัน (รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน จำนวน 62 คัน และรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน จำนวน 177 คัน) วันเริ่มสัญญา 18 พ.ค. 64 และสิ้นสุดสัญญา 16 มิ.ย. 69 เป็นระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นราคารวมค่าเช่ารถทั้งสิ้น 1,273,406,750.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกอบรถเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 ตันและ ขนาด 5 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ตรวจรับรถและดำเนินการส่งมอบเขตเรียบร้อยแล้ว รถเริ่มออกปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 : ตรวจรับรถและดำเนินการส่งมอบเขตเรียบร้อยแล้ว รถเริ่มออกปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

