



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นวิทยากรด้านการจัดการมูลฝอย

รหัสโครงการ... : 22000000-4068

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 488,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 255,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววันทนา วุฒิย์ยง กบว.สจฝ.2423

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งภารกิจในการจัดการ มูลฝอยนับเป็นภารกิจที่สำคัญ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานเก็บขนมูลฝอยซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บมูลฝอยจากบ้านเรือนในแต่ละวัน

นับว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบในการดำเนินงานจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครและสร้างความตระ

หนักในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง (สจฝ./07103-1/488,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ด้านการจัดการขยะและมีทักษะการเป็นวิทยากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้

3. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R และเทคนิคการเป็นวิทยากร

ให้กับข้าราชการและบุคลากรในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 2 วัน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 168 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้

- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน ที่ปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สังกัดสำนักงานเขต เขตละ 1 คน รวม 50 คน

- บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งหัวหน้าควบคุมคนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมคนงานเก็บขนมูลฝอย สังกัดสำนักงานเขต เขตละ 2 คน รวม 100 คน

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน

2) วิทยากร 8 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น

จำนวน 51 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขอใ้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดทำชุดนิทรรศการ 51 ชุด และจัดทำป้ายรางวัลพร้อมโล่รางวัล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งกำหนดการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	<p>:: 28/05/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งกำหนดการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	<p>:: 28/06/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่ง ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	<p>:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกโครงการอบรมฯ</p> <p>- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R (ยกเลิกการอบรม) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด จำนวน 255,000 บาท (ยังดำเนินการทำอยู่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 255,000 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	<p>:: 31/08/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการอบรมฯ</p> <p>- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R (ยกเลิกการอบรม) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด จำนวน 255,000 บาท (ยังดำเนินการทำอยู่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	<p>:: 19/09/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการอบรมฯ</p> <p>- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R (ยกเลิกการอบรม) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด จำนวน 255,000 บาท (ยังดำเนินการทำอยู่)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอบรมข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นวิทยากรด้านการจัดการมูลฝอย	
รหัสโครงการ... : 22000000-4068	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 488,800 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 255,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววันทนา วุฒิยียง กบว.สจฝ.2423	ผู้ประสานงาน สยป : คุณณรรีรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ซึ่งภารกิจในการจัดการ มูลฝอยนับเป็นภารกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานเก็บขนมูลฝอยซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บมูลฝอยจากบ้านเรือนในแต่ละวัน นับว่ามีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบในการดำเนินงานจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครและสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง (สจฝ./07103-1/488,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ด้านการจัดการขยะและมีทักษะการเป็นวิทยากรด้านการจัดการขยะมูลฝอย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3. เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานเขตดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R และเทคนิคการเป็นวิทยากร ให้กับข้าราชการและบุคลากรในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 2 วัน 1 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 168 คน ประกอบด้วย
- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน ดังนี้
- ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน ที่ปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต เขตละ 1 คน รวม 50 คน
 - บุคลากรกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งหัวหน้าควบคุมคนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าควบคุมคนงาน เก็บขนมูลฝอย สังกัดสำนักงานเขต เขตละ 2 คน รวม 100 คน



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน
- 2) วิทยากร 8 คน

กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 5. ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/30/2020 : ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ขอเงินงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินจัดสรร งวด2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : อยู่ระหว่างขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดทำชุดนิทรรศการ 51 ชุด และจัดทำป้ายรางวัลพร้อมโล่รางวัล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 27/04/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งกำหนดการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่งกำหนดการอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/06/2564 : ได้รับจัดสรรเงินแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำร่างคำสั่ง ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกโครงการอบรมฯ

- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R (ยกเลิกการอบรม) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด จำนวน 255,000 บาท (ยังดำเนินการทำอยู่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 255,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการอบรมฯ

- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R (ยกเลิกการอบรม) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด จำนวน 255,000 บาท (ยังดำเนินการทำอยู่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 19/09/2564 : ดำเนินการยกเลิกโครงการอบรมฯ

- กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอย การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลักการ 3R (ยกเลิกการอบรม) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- กิจกรรมที่ 2 จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 51 ชุด จำนวน 255,000 บาท (ยังดำเนินการทำอยู่)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

