



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และการบริการสุขาธารณะ

รหัสโครงการ... : 22000000-4072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,657,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,638,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาตา ฝชก.สบก.สจฝ. 2450

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสุขสิ่งปฏิกูล ไชมัน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขาธารณะ ได้รับองค์ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาปรับใช้กับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการให้บริการประชาชน อีกทั้งการได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานตามภารกิจระหว่างสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน(สจฝ./07103-6/1,657,000 บาท)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และการบริการสุขาธารณะ ให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล HAS คือ ได้แก่ ความสะอาด (Healthy) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการให้บริการที่เป็นเลิศของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ดีแก่บุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการดูงานหน่วยงานอื่น
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความสามัคคี ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และการบริการสุขาธารณะ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้

- 1) บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน (50 คน/รุ่น)
- 2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 200 คน (100 คน/รุ่น)

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 30 คน (15 คน/รุ่น)
- 2) วิทยากร  จำนวน 20 คน (10 คน/รุ่น)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินยืม พร้อมประสานวิทยากรและสถานที่จัดการสัมมนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการสัมมนาและดูงานโครงการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมันและการบริการสุขาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสัมมนาดูงานแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รุ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา		
	- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563		
	- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลตอบรับความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,638,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 29/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 31/08/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และการบริการสุขภาพสาธารณะ

รหัสโครงการ... : 22000000-4072

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 1,657,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,638,700 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาดา ผก.สบก.สจฝ. 2450

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสุขสิ่งปฏิกูล ไชมัน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสาธารณะ ได้รับองค์ความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาปรับใช้กับการดำเนินการของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการให้บริการประชาชน อีกทั้งการได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานตามภารกิจระหว่างสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน(สจฝ./07103-6/1,657,000 บาท)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อการพัฒนาบุคลากรในด้านการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และการบริการสุขภาพสาธารณะ ให้มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล HAS คือ ได้แก่ ความสะอาด (Healthy) ความเพียงพอ (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety) และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการให้บริการที่เป็นเลิศของกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ดีแก่บุคลากรของสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตโดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการดูงานหน่วยงานอื่น
3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ความสามัคคี ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไชมัน และการบริการสุขภาพสาธารณะ ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต จำนวน 2 รุ่น

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน ดังนี้

1) บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน (50 คน/รุ่น)

2) บุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 200 คน (100 คน/รุ่น)

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  จำนวน 30 คน (15 คน/รุ่น)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2) วิทยากร  จำนวน 20 คน (10 คน/รุ่น)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ และขออนุมัติเงินยืม พร้อมประสานวิทยากรและสถานที่จัดการสัมมนา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับกรสัมมนาและดูงานโครงการสัมมนาและดูงานการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		
	ไขมันและการบริการสุขาสาธารณะ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสัมมนาดูงานแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน จำนวน 2 รุ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา		
	- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563		
	- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 12/29/2020 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,638,700 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : อยู่ระหว่างประเมินผลผลทดสอบความรู้? ความเข้าใจ? ก่อน-หลังการฝึกอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 19/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้ และอยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ สพข.2/59 ให้ สพข.ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

