



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุข

รหัสโครงการ... : 22000000-4075

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 294,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล / สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวลลิตา กังวาลชิรธาตา ฝชก.สบก.สจฝ. 2450

ผู้ประสานงาน สยป : คุณนริรัตน์ กยล. สยป. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเพิ่มเติมขึ้น

ซึ่งตามกฎหมายกระทรวงสุขลักษณะการการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖1

ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้องถิ่นต่อการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและสอดคล้องตามกฎหมาย

โดยได้กำหนดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องได้รับการอบรมถึงวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม (สจฝ./07199-9/294,800 บาท)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2. เพื่อการจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะอันทำให้สามารถควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรค

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมายการสาธารณสุขให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสุบถ่ายสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 326 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน (รุ่นละ 150 คน) ดังนี้

- 1) บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านสุบถ่ายสิ่งปฏิกูล สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน (50 คน/รุ่น)
- 2) บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านสุบถ่ายสิ่งปฏิกูล สังกัดสำนักงานเขต จำนวน 200 คน (100 คน/รุ่น)

ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 26 คน ดังนี้

- 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน (10 คน/รุ่น)
- 2) วิทยากร จำนวน 6 คน (3 คน/รุ่น)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการมูลฝอยกรุงเทพมหานคร

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/25/2020 : จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขอรายชื่อบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับการอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 12/29/2020 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ขอชะลอโครงการ ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0200/908 ลว. 22 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอให้ทบทุนการจัดงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอก 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ดำเนินการขอยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 19/09/2564 : ยกเลิกโครงการอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

