



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-4083	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 14,393,610 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กจอ. ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพ อากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปช่วงวิกฤตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/11/2563 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 1 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 18/12/2563 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 25/01/2564 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 23/02/2564 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 26/03/2564 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการ TOR งานจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการ TOR งานจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างเอกสารประกวดราคาฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 24/07/2564 : ลงประกาศแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 25/08/2564 : ลงประกาศวิจารณ์ TOR :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลและอนุมัติจ้าง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 22000000-4083	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 14,393,610 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง / กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กจอ. ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.

1.3 หลักการและเหตุผล

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
เป้าหมายที่ : ๑.๑.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานแ
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพ อากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปช่วงวิกฤตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 25/10/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 26/11/2563 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 1 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่4
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 18/12/2563 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
- รายงานครั้งที่5
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/01/2564 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
- รายงานครั้งที่6
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/02/2564 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
- รายงานครั้งที่7
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/03/2564 : ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเดินระบบตามสัญญาเลขที่ 130/2563 ลว. 25 ก.ย. 2563 โดยจะหมดสัญญาวันที่ 13 เม.ย. 2564
 จึงจะดำเนินการกิจกรรมจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
- รายงานครั้งที่8
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/04/2564 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการ TOR งานจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- รายงานครั้งที่9
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/05/2564 : อยู่ระหว่างการแต่งตั้งกรรมการ TOR งานจ้างเหมาเดินระบบพร้อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
- รายงานครั้งที่10
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างตรวจร่างเอกสารประกวดราคาฯ
- รายงานครั้งที่11
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 13.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/07/2564 : ลงประกาศแล้ว
- รายงานครั้งที่12
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/08/2564 : ลงประกาศวิจารณ์ TOR
- รายงานครั้งที่13
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลและอนุมัติจ้าง
- รายงานครั้งที่13
 ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

