



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

รหัสโครงการ... : 22000000-4098

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 7,657,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 1,528,978 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / กองกำจัดมูลฝอย / กองกำจัดมูลฝอย

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายไตรรัตน์ กลุ่มงานวิศวกรรม 2429

ผู้ประสานงาน สยป : นริรัตน์ 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

(กคฝ./0207030-61-03/7,657,800 บาท)

เพื่อจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย โดยนำมูลฝอยอันตรายจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ไปทำลายให้ถูกหลักสุขาภิบาล ประมาณวันละ 2 ตัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

(กคฝ./0207030-61-03/7,657,800 บาท)

เพื่อให้มีระบบการแยกเก็บและกำจัดมูลฝอยอันตรายอย่างครบวงจรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

(กคฝ./0207030-61-03/7,657,800 บาท)

จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 10/25/2020 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 วันที่ 14 ต.ค.63 งวดงานที่ 9 (25 มิ.ย. - 11 ก.ย.63)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/2/2020 : อยู่ระหว่างจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

-ตรวจรับงานวันที่ 14 ต.ค.64 งวดงานที่ 9

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/01/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

- อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 11/02/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 10/03/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

-ตรวจรับงานงวดที่ 10 วันที่ 3 มี.ค 64 เป็นเงิน 1,528,978.40 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 09/04/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

-ตรวจรับงานงวดที่10 วันที่ 3 มี.ค.64 เป็นเงิน 1,528,978.40 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 1,528,978 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 12/05/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4

-อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

-ตรวจรับงานงวดที่ 10 วันที่ 3 มี.ค.64 เป็นเงิน 1,528,978.40 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | <p>:: 09/06/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา</p> | | |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>:: 15/07/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -ตรวจรับงานวันที่ 23 มิ.ย.64 ของงานงวดวันที่ 11 เป็นเงิน 1,690,732.80 บาท</p> | | |
| รายงานครั้งที่11 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>:: 06/08/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -ตรวจรับงานวันที่ 23 มิ.ย.64 ของงานงวดวันที่ 11 เป็นเงิน 1,690,732.80 บาท</p> | | |
| รายงานครั้งที่12 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>:: 14/09/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 -ตรวจรับงานวันที่ 23 มิ.ย. 64 ของงานงวดที่ 11 เป็นเงิน 1,690,732.80 บาท</p> | | |
| รายงานครั้งที่13 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | <p>:: 15/11/2564 : จ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย ระยะที่ 4 ตรวจรับงานงวดที่ 12 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เป็นเงิน 1,531,600.80 บาท</p> | | |
| | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

