



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3

รหัสโครงการ... : 22000000-4112

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 175,471,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 175,471,600 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายบริหารทั่วไป สสณ. 2525

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 (สสณ./0515051-57-01/175,471,600 บาท)

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่ จำนวน 220 คัน ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพคงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- เพื่อใช้ล้างถนน ทาความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่ทางเท้า เป็นต้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 (สสณ./0515051-57-01/175,471,600 บาท)

- เพื่อเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่ จำนวน 220 คัน ทดแทนรถเช่าที่จะครบกำหนดสัญญา
- เพื่อให้การบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม มีประสิทธิภาพคงสภาพความสวยงามตลอดเวลา
- เพื่อใช้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
- เพื่อใช้ล้างถนน ทาความสะอาดสิ่งก่อสร้างต่างๆให้มีภูมิทัศน์ เช่น สะพานคนข้าม โคนต้นไม้ใหญ่ทางเท้า เป็นต้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3 (สสณ./0515051-57-01/175,471,600 บาท)

- ชำรถบรรทุกน้ำรดน้ำต้นไม้อเนกประสงค์จำนวน 220 คัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : - ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน
	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า เดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 14,970,582.-บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 14,970,582 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - ผู้ให้เช่า คือ บริษัท อิทธิพรอิมพอร์ต จำกัด สัญญาเลขที่ สสล.3/2558 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เบิกจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน
	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เป็นเงิน 29,458,242 บาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเดือน ส.ค.-ก.ย. 2563
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน ก.ย. 2563 เป็นเงิน 14,487,660 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าประจำเดือนต.ค-พ.ย. 2563 เป็นเงินจำนวน 29,458,242 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : - เบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือนส.ค. - ก.ย. 2563 เป็นเงิน 29,458,242.-บาท
	- อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน ต.ค. 2563 เป็นเงิน 14,970,582.-บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 14,487,660 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/03/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน พ.ย. 2563 เป็นเงิน 14,487,660.-บาท
	และขออนุมัติเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าเช่าเดือนธ.ค. 63 - ม.ค. 64 เป็นเงิน 29,941,164 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 14,970,582 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : เบิกจ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือน ส.ค. - ต.ค. 2563 เป็นเงิน 44,428,824 บาท
	ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเช่า เดือน พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564 รวมเป็นเงิน 44,428,824 บาท
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขอสงวนสิทธิ์คำปรับ และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินค่าเช่าเดือน พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าตั้งแต่เดือน ส.ค. - ธ.ค. 2563 รวม 5 เดือน เป็นเงิน 73,887,066 บาท</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าเช่าเดือน ม.ค. 2564 (อยู่ระหว่างแจ้งสงวนสิทธิ์คำปรับ)</p> <p>และขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเดือน ก.พ. - เม.ย. 2564</p> <p>รวมเป็นเงิน 42,980,058.- บาท</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,458,242 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าตั้งแต่เดือน ส.ค. - ธ.ค. 2563 รวม 5 เดือน เป็นเงิน 73,887,066 บาท</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าเช่าเดือน ม.ค. 2564 (อยู่ระหว่างแจ้งสงวนสิทธิ์คำปรับ)</p> <p>และขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเดือน ก.พ. - เม.ย. 2564</p> <p>รวมเป็นเงิน 42,980,058.- บาท (อยู่ระหว่างยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทรองจ่าย)</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายเงินเดือนส.ค. 63 - เม.ย. 64 เป็นเงิน 131,837,706 บาท</p> <p>อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเดือน พ.ค. - ก.ค. 64 เป็นเงิน 43,633,894 บาท</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 57,950,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/09/2564 : ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 - ก.ค. 64 เรียบร้อยแล้วเป็นเงินรวม 175,471,600 บาท</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 43,633,894 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

