



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2564

รหัสโครงการ... : 22000000-4119

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 2,125,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 448,200 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

1.3 หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2564 (สสณ./07199-3/2,125,500 บาท)

กรุงเทพมหานคร รวมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้พื้นที่เขตจอมทอง เป็นเขตนาร่องในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

และต่อมาได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการ

และมีหน่วยงานสนองพระราชดำริประกอบด้วย สำนัก สำนักงานเขต และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ตามความพร้อม 3 กรอบการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

- กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

2. กรอบการใช้ประโยชน์

- กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

3. กรอบการสร้างจิตสำนึก

- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี ๒๕64 ขึ้น เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2564 (สสณ./07199-3/2,125,500 บาท)

๒.๑ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 2.2

สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพืชควรรักษาและการอนุรักษ์ของกรุงเทพมหานคร และทรัพยากรในท้องถิ่น

๒.3 อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการนำไปปลูกและขยายพันธุ์ให้คงอยู่สืบไป

รวมทั้งการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกับหน่วยงานอื่น

๒.4 เป็นสถานที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและทรัพยากรท้องถิ่น

๒.5 สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทั้ง 3

ฐานในท้องถิ่นของตนเอง ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและร่วมกันปกป้องรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2564 (สสณ./07199-3/2,125,500 บาท)

3.1 ดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ในพื้นที่สวนสาธารณะ และพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

๓.2 ดำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยนำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลพืชควรรักษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมกรุงเทพมหานคร

และฐานข้อมูลไม่ย่นต้นในสวนสาธารณะ

3.3 รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ทุก ๆ 6 เดือน

3.4 การประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ.- กทม. 1 ครั้ง/ปี



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 29. พื้นที่สีเขียวและ/หรือพื้นที่ทางธรรมชาติที่ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นที่ฟู

รักษาและป้องกันการทำลายจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (แห่ง)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2563 : - ขออนุมัติเงินประจำงวด - ดำเนินงานตรวจเอกสารป้ายต้นไม้ เพื่อจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ - ประชุมประธานกลุ่มเขต เพื่อให้กลุ่มเขตเลือกตัวแทนเขตในการเป็นเขตนำร่องเพื่อขอรับพระราชทานป้ายและเขียนโครงการรับโอนงบประมาณในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 1 - ดำเนินงานตรวจเอกสารป้ายต้นไม้ เพื่อจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (รอลงนามสัญญาจ้าง) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (อยู่ระหว่างทำคำสั่งจ้าง) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/28/2021 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะ) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/23/2021 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะ) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะ) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว) - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะ) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (ลงนามคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว) - อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (เบิกจ่าย ก.พ. ? มี.ค. 64 แล้ว) (อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเดือน เม.ย. 64) - อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (เบิกจ่ายเดือน เม.ย. 64 แล้ว) (อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย พ.ค. 64) - การจัดอบรมเลื่อนโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (เบิกจ่ายเดือน พ.ค. 64 แล้ว) (อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย มิ.ย. 64) - ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นภาระระบาดระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : - การจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ (ส่งมอบป้ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแจกจ่ายให้สวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว) - การจ้างที่ปรึกษาด้านพันธุกรรมพืช (เบิกจ่ายเดือน พ.ค. 64 แล้ว) (อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย มิ.ย. 64)			



