



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์

รหัสโครงการ... : 22000000-4121

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 158,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักสิ่งแวดล้อม / สำนักงานสวนสาธารณะ / สำนักงานสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายวิชาการ สสณ. 2527

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐ กยล. 1515

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ (สสณ./07199-9/158,800 บาท)

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสวนสาธารณะประเภทต่างๆ ในการกำกับดูแลจำนวนมากมาย และประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นมหานครสีเขียวที่ยั่งยืนและสวยงาม ซึ่งการดูแลรักษาตกแต่งสวนสาธารณะและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต้องปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการออกแบบเพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามควบคู่กันไป เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ร่มรื่น น่าอยู่ มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจในสายตานักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัย ซึ่งการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการออกแบบควบคู่กับหลักวิชาการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันโปรแกรม Sketch Up เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบสวนและภูมิทัศน์สามารถประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานด้านการออกแบบภูมิทัศน์และสามารถปรับประยุกต์ใช้นงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของผู้ปฏิบัติงานและเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานและความรวดเร็วและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานด้านดูแลและตกแต่งสวนสาธารณะและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ (สสณ./07199-9/158,800 บาท)

- 2.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์
- 2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้โปรแกรม Sketch Up ออกแบบการจัดสวนด้วยคอมพิวเตอร์ได้
- 2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ได้รวดเร็วขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการออกแบบจัดสวนและภูมิทัศน์ด้วยคอมพิวเตอร์ (สสณ./07199-9/158,800 บาท)

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ดังนี้

1.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และประเภททั่วไป

ระดับปฏิบัติงานถึงระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

จำนวน 60 คน

ผู้เกี่ยวข้อง

1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 10 คน

2. วิทยากร จำนวน 6 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 3 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	- อยู่ระหว่างกำหนดหัวข้ออบรม และประสานวิทยากร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/12/2563 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานครั้งที่4	- อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งต่อไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 1/28/2021 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานครั้งที่5	- อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 2/23/2021 : - ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และสังกัดสำนักงานเขต 50 เขต จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กำหนดฝึกอบรม แบบไป-กลับ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 6 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานครั้งที่6	- อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/03/2564 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติลงนามคำสั่งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2564 : - อยู่ระหว่างขอเลื่อนการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างขอเลื่อนการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2564 : - อยู่ระหว่างขอเลื่อนการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอกใหม่
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2564 : - ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : - ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/09/2564 : - ยกเลิกการจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างเร็ว
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

